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Descrición xeral Materia obrigatoria para os alumnos de quinto de industriais.

Nesta materia exponse os fundamentos da dirección de proxectos de acordo cos standars ANSI que son seguidos pola

maioría dos países desenvolvidos e que están resumidos na guía do PMBoK do Project Management Institute

Competencias / Resultados do título

Código Competencias / Resultados do título

Resultados da aprendizaxe

Resultados de aprendizaxe Competencias /

Resultados do título

Que  o  alumno  coñeza  os  conceptos  básicos  de     a dirección  de     calquera tipo  de proxecto    en enxeñaría,    en     as

áreas  funcionais  de alcance,    prazo,  custo,  xestión  de información,    xestión  de riscos,    de xestión    de recursos   

humanos  e  de integración    de áreas    funcionais  en     a dirección  de proxectos..    

A1 B2

B3

C3

 Que  o  alumno  saiba  realizar  unha  programación  e  un  control  de prazo    e  custo  de     un proxecto  ao  nivel  básico. A1 B2

B3

C3

Que  o  alumno  saiba  utilizar  ferramentas  informáticas  para  programación  e  control  de prazo    e  custo. C3

Contidos

Temas Subtemas

1.Conceptos  básicos  da  dirección  de  proxectos Introdución, proxecto e dirección de proxecto

- Visión sistémica do proxecto

- Funcións básicas da dirección de proxectos

- Contexto da dirección de proxectos: fases do proxecto, interesados no proxecto,

influencias da organización, habilidades crave da dirección de proxectos e influencias

sociais, económicas e ambientais

- Campos de aplicación da dirección de proxectos

- Achegas da dirección de proxectos

- Implantación de sistemas de dirección de proxectos

- Procesos

2.	Integración: planificación, manual e control do proxecto -  Xestión de integración do proxecto

- Planificación da empresa

- Planificación do proxecto

- Estudo de viabilidade

- O manual do proxecto

- Control do proxecto
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3.	Alcance: aspectos básicos e estrutura de desagregación do

proxecto 

- Xestión do alcance do proxecto

- A estrutura de desagregación do proxecto

- Enxeñaría de valor

4.	Estimación e control do plazo e custo - Proceso da programación de proxectos e do control do prazo

- Niveles de programación

- Programación de recursos

- Proceso de estimación e control de custos

- Estimación de custos

- Tipos de custos

- Seguimento e control de custos

- Toma periódica de datos para o seguimento de prazo e custo

- Cadea crítica

5.	Xestión de calidade - Introdución e procedemento da xestión da calidade

- Definición de calidade

- Planificación da calidade

- Seguimento da calidade

- Control de calidade

- Utilización da xestión de calidade

- Historia da calidade

- Razoes da calidade

- Esixencias dos mercados desenvolvidos

- Custos da calidade e da non calidade

6.	Xestión de riscos - Aspectos básicos do risco e da xestión de riscos

- Proceso básico da xestión de riscos

- Asignacións para continxencias e reservas e o seu control

- Principais técnicas de identificación

- Principais técnicas de análisi cualitativo e cuantitativo

- Elicitaciones na estimación da probabilidade subxectiva

7.	Xestión da información do proyecto - Introdución e os sistemas de información da empresa. Comunicacións

- Compoñentes do sistema de información do proxecto

- Proceso de leccións aprendidas

- Xestión de arquivos

- Reunións e actas de reunión

- Presentacións

- Informes o proxecto

8.	Xestión de compras e contrataciones - Introdución

- Planificación de adquisicións

- Planificación da procura de provedores

- Procura de provedores

- Selección de provedores

- Administración do contrato

- Peche do contrato

Planificación

Metodoloxías / probas Competencias /

Resultados

Horas lectivas

(presenciais e

virtuais)

Horas traballo

autónomo

Horas totais

Proba mixta A1 A7 A9 B2 B3 B10

C3 

70 0 70

Atención personalizada 5 0 5
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*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías

Metodoloxías Descrición

Proba mixta Se hará a evaluación dos conocimientos teóricos e prácticos 

Atención personalizada

Metodoloxías Descrición

Proba mixta Atenderanse as dúbidas na formulación dos problemas e no estudo dos casos tanto en clase como nas tutorías 

Avaliación

Metodoloxías Competencias /

Resultados

Descrición Cualificación

Proba mixta A1 A7 A9 B2 B3 B10

C3 

Para a avaliación dos coñecementos adquiridos realizarase un exame que consta de

dous partes:

 A 1ª parte teórico-práctica sobre os temas incluídos no programa. 

 A 2ª parte constará dun ou varios problemas relacionados co temario do programa. 

 Debe de aprobarse cada parte independentemente cunha cualificación superior a 5

sobre 10

 A nota será a suma das dúas partes anteriores dividida entre dúas.

100

Outros

Observacións avaliación

Fontes de información

Bibliografía básica -  (). Apuntes de la asignatura. 

- Heredia, R (). Dirección integrada de proyecto. Servicio Publicaciones ETS Ingenieros Industriales Universidad

Politécnica de Madrid.

- Kerzner, H. (). Project management. Van Nostrand Reinhold

- Kerzner, H. &amp; Thamhain, H.J (). Project Management Operating Guidelines. Van Nostrand. 

- de Cos, M (). Teoría general del proyecto. Síntesis

- Varios (2004). Una guia a los fundamentos de la dirección de proyectos. Project Management Institute-USA

Bibliografía complementaria - 	 (). 	International Journal of Project Management (The Journal of the International Project Management Association;

http://elsevier.com/locate/ijproman).. 

-  (). IEEE Transactions on Engineering Management (www.ieee.org). 

-  (). Journal of Construction Engineering and Management ? ASCE (www.asce.org) . 

-  (). PM Network (The official magazine of the Project Management Institute; www.pmi.org).. 

-  (). Project Management Institute. 

-  (). Project Management Journal (Project Management Institute; www.pmi.org).. 

Recomendacións

Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
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Materias que continúan o temario

Métodos Informáticos/730211109

Economía/730211202

Estatística/730211209

Métodos Cuantitativos de Organización Industrial/730211303

Construción e Arquitectura Industrial I/730211401

Xestión da Calidade/730211403

Teoría e Institucións Económicas/730211408

Observacións

(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar,

salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración

de guías
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