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Subject (*) Xestión dos riscos do proxecto e das adquisicións Code 670471108

Study programme Mestrado Universitario en Dirección Integrada de Proxectos

Descriptors

Cycle Period Year Type Credits

Official Master's Degree Yearly First Obligatoria 6

Language Spanish

Teaching method Face-to-face

Prerequisites

Department Construcións Arquitectónicas

Coordinador Porta Rodriguez, Manuel E-mail m.porta@udc.es

Lecturers Porta Rodriguez, Manuel E-mail m.porta@udc.es

Web www.mdip.es

General description Analisis de los riesgos vinculados al desarrollo del proyecto y de la planificación de adquisiciones.

Study programme competences

Code Study programme competences

A1 Saber actuar como representantes do promotor do proxecto en tódolos ámbitos de actuación do Director de Proxecto ou Project Manager.

B1 Capacidade de análise e de síntese.

B2 Capacidade de Organización e Planificación

B3 Capacidade de Traballo en equipo

B4 Capacidade de procura, análise e selección de información relevante.

B5 Capacidade de utilización e xestión da información

B6 Orientación a resultados

B7 Orientación ao cliente

B8 Capacidade de comunicación e motivación

B9 Capacidade para a resolución de problemas

B10 Capacidade para a toma de decisións

B11 Capacidade para traballar nun equipo de carácter interdisciplinar

B15 Sensibilidade cara temas de seguridade laboral, accesibilidade, sostibilidade e medioambiente

C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.

C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.

C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e

para a aprendizaxe ao longo da súa vida.

C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a

realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.

C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.

C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.

C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.

C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da

sociedade.

Learning outcomes

Learning outcomes Study programme

competences
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Capacidad de actuar como representantes del promotor del proyecto en todos los ámbitos de

actuación del Project Manager.

AJ1 BJ9

BJ10

BJ11

BJ15

CJ1

Desarrollo de la capacidad de de análisis y síntesis vinculadas a las acciones del Project Manager. AJ1 BJ1 CJ4

Capacidad de organización y planificación las diferentes fases de un proyecto. AJ1 BJ2

Capacidad para la búsqueda, análisis, selección,organización, utilización y gestión de la información en el ambito del Project

Manager.

AJ1 CJ2

CJ6

Capacitarse en el manejo de paquetes informáticos para dirección y gestión de un proyecto. AJ1 CJ3

Dominio de los procedimientos necesarios para llevar a cabo la gestión y resolución de los problemas dentro del ámbito del

Project Manager.

AJ1 BJ4

Dominio del análisis crítico y reflexivo de las opciones metodológicas que se presentan en el ambito del Project Manager, que

fundamenten las propias decisiones.

AJ1 CJ6

Capacidad para intercambiar conocimientos y liderar proyectos de forma cooperativa y

multidisciplinar en el ámbito del Project Manager.

AJ1 CJ1

CJ8

Capacidad de liderazgo, diálogo y negociación en las diferentes fases del proyecto. AJ1 CJ1

CJ4

Hábitos de excelencia, compromiso ético y calidad en el ejercicio profesional del Project Manager. AJ1 CJ7

Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos al campo profesional en el que desarrolla su actividad el Project

Manager.

AJ1 CJ5

Dotar de sensibilidad hacia la seguridad laboral, accesibilidad, sostenibilidad y medioambiente

implicados en el desarrollo de proyectos.

AJ1 CJ7

Capacidad para gestionar la obtención del resultado acorde a los criterios de calidad, y del cliente AJ1

Capacidad para la planificación, redacción del proyecto así como para su comunicación de forma

convincente, clara, concisa y sin ambigüedades.

AJ1

Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática de los grupos de procesos que se llevan a cabo en el

entorno del Project Manager

BJ1

Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, diseñar y planificar un proyecto siguiendo la metodolodía

Project Manager.

BJ2

BJ6

Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas

nuevas y complejas en el ambito del Project Manager.

BJ3

Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos profesionales el avance

tecnológico, en el ámbito del Project Manager.

BJ4

BJ5

CJ8

Que los estudiantes sepan comunicarse con la comunidad profesional en su conjunto, y con la

sociedad en general, en relación al ámbito del project Manager.

BJ7

BJ8

CJ1

CJ7

Contents

Topic Sub-topic

Tema I. Introducción Tema I. Introducción

Tema *II. *Planificación da xestión de riscos Tema *II. *Planificación da xestión de riscos

Tema *III. Identificación dos riscos Tema *III. Identificación dos riscos

Tema *IV. Análise *cualitativo dos riscos Tema *IV. Análise *cualitativo dos *riscos

Tema *V. Análise cuantitativo dos riscos Tema *V. Análise cuantitativo dos riscos

Tema VI. *Planificación da resposta a os

riscos

Tema VI. *Planificación da resposta a os

riscos

Tema *VII *Seguimiento e control dos

*riscos

Tema *VII *Seguimiento e control dos

*riscos

Tema *VIII Exercicios e casos *prácticos Tema *VIII Exercicios e casos *prácticos

Tema *IX. *Antecedentes:*Adquisiciones Tema *IX. *Antecedentes:*Adquisiciones

Tema *X. *Planificación das *compras Tema *X. *Planificación das *compras
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Tema *XI. Análise das ofertas Tema *XI. Análise das ofertas

Tema *XII. Procedementos e contratos Tema *XII. Procedementos e contratos

Tema *XIII. Técnicas de negociación Tema *XIII. Técnicas de negociación

Tema *XIV. *Seguimiento, control e peche Tema *XIV. *Seguimiento, control e peche

Tema *XV. Peche das adquisicions Tema *XV. Peche das adquisicions

Planning

Methodologies / tests Competencies Ordinary class

hours

Student?s personal

work hours

Total hours

Problem solving B1 B4 B5 B9 B10 B11

B15 C6 

8 32 40

Multiple-choice questions A1 B3 B6 B7 B8 C1

C3 

10 30 40

Supervised projects B2 C8 2 20 22

Guest lecture / keynote speech C2 C4 C5 C7 22 22 44

Personalized attention 4 0 4

(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies

Methodologies Description

Problem solving Ao longo do curso propoñeranse exercicios que deberán resolverse de forma individual por parte

de alumno.

Multiple-choice

questions

Ao longo do curso preséntanse situacións problema que serán analizadas e estudadas por parte

dos alumnos para propoñer solucións ao mesmo.

Supervised projects Proba obxectiva dirixida a provocar o recordo dunha aprendizaxe presentada. Preséntase un enunciado en forma de pregunta

para responder cunha frase específica, palabra, cifra ou símbolo.

Guest lecture /

keynote speech

Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia objeto de estudo, bases teóricas

e/ou directrices do traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.

Personalized attention

Methodologies Description

Problem solving

Supervised projects

O alumno recibirá atención individualizada no horario de titorías establecido a tal fin durante o

presente curso académico. Para a consulta do seu horario de titorias e lugar das mesmas

deberase consultar a web do master: www.mdip.es

Assessment

Methodologies Competencies Description Qualification

Supervised projects B2 C8 Se realizará un trabajo, bien individual bien en equipo, sobre la materia que el

profesor explicará.

70

Multiple-choice

questions

A1 B3 B6 B7 B8 C1

C3 

Prueba tipo test para evaluar los conocimientos adquiridos. 30

Assessment comments

El tema del trabajo será el propuesto por el profesor, dejando un plazo de entrega. Este trabajo computará sobre la calificación final al 70%.

En el caso de no realizar el trabajo o la prueba tipo test o que la suma de ambos no llegue al aprobado, el alumno se deberá presentar a las pruebas

objetivas de primera o segunda oportunidad.

Sources of information
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Basic - ?	Kerzner, H (2008). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. 

- ?	Nokes, S., Greenwood, A., Major, I. &amp;amp; Goodman, M.  (2007). La guía definitiva de la gestión de

proyectos. La vía rápida de todo ejecutivo para cumplir a tiempo y dentro del presupuesto. . MADRID

- ?	Project Management Institute (2014). Fundamentos de la Dirección de Proyectos 5ª. Edicion.. Pennsylvania: PMI

Complementary

Recommendations

Subjects that it is recommended to have taken before

Marco conceptual da DIP/670471101

Ciclo de vida e normas do proxecto/670471102

Xestión dos RR HH do proxecto e das comunic./670471107

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments

(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot

be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.
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