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Datos Identificativos 2016/17
Asignatura (*) Xefatura e xestion de execuciéon Cédigo 670471110
Titulacién
Descriptores
Ciclo Periodo Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial Anual Primeiro Optativa 3
Idioma Castelan

Modalidade docente | Presencial

Prerrequisitos

Departamento Construciéns Arguitectonicas
Coordinacion Porta Rodriguez, Manuel Correo electronico | m.porta@udc.es
Profesorado Porta Rodriguez, Manuel Correo electronico | m.porta@udc.es
Web www.mdip.es
Descricion xeral Capacidad para desenvolver la organizacién y gestion de la ejecucion de un proyecto.

Competencias / Resultados do titulo

Codigo Competencias / Resultados do titulo

Resultados da aprendizaxe

Resultados de aprendizaxe

Competencias /

Resultados do titulo

Saber actuar como representantes del promotor del proyecto en todos los &mbitos de actuacion del Director de Proyecto o AP1 | BP7 | CP1
Project Manager BP8 | CP2
CP6
CP7
Poder planificar y organizar la ejecucion en su totalidad de un proyecto. BP1 | CP3
BP2 | CP6
BP3
BP6
Definir estrategias de negociaciéon, compra y comunicacion. BP4 | CP4
BP5 | CP5
Cooperar en la busqueda de nuevas soluciones para la eficacia y calidad de vida BP3 | CP4
CP8
Saber gestionar y dirigir Proyectos de Edificacion y Desarrollo Territorial en la especialidad de Edificacion y Desarrollo AP2 | BP9
Territorial BP10
BP11
BP13
BP14
BP15

Contidos

Temas Subtemas
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1.- Introduccioén. Gestion de la ejecucién. Gestor de recursos. | 1.- Introduccién. Gestién de la ejecucion. Gestor de recursos.

2.- Proyecto. Tipos. Agentes. 2.- Proyecto. Tipos. Agentes.

3.- Contrato. Su cumplimiento. Nuevos tipos de contratos. 3.- Contrato. Su cumplimiento. Nuevos tipos de contratos. Colaboracion publico ?
Colaboracioén publico ? privado. privado.

4.- Plazo. Su valor. Estimacion rapida. 4.- Plazo. Su valor. Estimacion rapida.

5.- Distribucién temporal de las necesidades econdmicas. 5.- Distribucion temporal de las necesidades econémicas. Estimacién rapida.
Estimacion rapida. 6.- Revision del contrato (proyecto), su importancia, documento de trabajo.

6.- Revision del contrato (proyecto), su importancia, 7.- Introduccion a la planificacion y programacion de la ejecucion.

documento de trabajo. 8.- Proceso constructivo; actividades, medios, costes.

7.- Introduccién a la planificacion y programacion de la 9.- Herramientas de programacion para la ejecucién del proyecto.

ejecucion. 10.- Planificacion de las contrataciénes, compras y suministros.

8.- Proceso constructivo; actividades, medios, costes. 11.- Peticién de ofertas. Negociacion.

9.- Herramientas de programacion para la ejecucién del 12.- Control de la ejecucién. Productividad (basico). Control del plazo. Control del
proyecto. coste.

10.- Planificacion de las contrataciones, compras y 13.- Archivo de obra: Importancia, Sistemas de calidad, operatividad.
suministros. 14.- Entrega de obra. Dificultad. Documentacién.

11.- Peticién de ofertas. Negociacion. 15.- Atencion al cliente. Mantenimiento, planes de emergencia, etc.

12.- Control de la ejecucion. Productividad (basico). Control
del plazo. Control del coste.

13.- Archivo de obra: Importancia, Sistemas de calidad,
operatividad.

14.- Entrega de obra. Dificultad. Documentacién.

15.- Atencion al cliente. Mantenimiento, planes de

emergencia, etc.

Traballos tutelados Al A2 B1 B2 B3 B4 0 10 10
B5 B6 B9 B10 B11
Mesa redonda Al B1B3B5B8B11 5 5 10
B13C1C4
Sesion maxistral B7 B14 B15 C1 C2 18 36 54

C3C5C6C7C8

Atencién personalizada 1 0 1

Traballos tutelados El alumno realizara un trabajo en el que pondra en practica los conocimientos adquiridos asi como su capacidad de sintesis,
decision y documentacion. El trabajo estara tutelado por el profesor.

Mesa redonda Se realizar4 una mesa redonda después de una exposicién sobre los nuevos contratos de colaboracion pablico - privada, en
los que tiene una gran importancia el director de proyecto, por una persona con experiencia y conocimiento importante sobre
este tipo de colaboracion.

Sesion maxistral Habra una exposicion de cada tema, con apoyo de imagenes via Power-Paoint, pizarra y documentos. El alumno debe

implicarse con su participacién activa, dadas las opciones que algunos temas pueden suscitar.
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Atencioén personalizada

Metodoloxias Descricion

Mesa redonda El profesor atendera las consultas del trabajo tutelado en horario de atencién especifico de tutoria. Y expondra en clase la
Traballos tutelados metodologia a seguir y las dudas generalizadas.
Sesién maxistral El profesor también atendera las dudas o consultas por el correo electrénico y si lo considera necesario, o el alumno lo

solicita, lo convocara para una atencién personalizada en tutoria presencial.

Avaliacién
Metodoloxias Competencias / Descricion Cualificacion
Resultados

Traballos tutelados A1 A2 B1 B2 B3 B4 | Se valorara del trabajo la capacidad de sintesis, las decisiones tomadas, el resultado 90

B5 B6 B9 B10 B11 |y la calidad grafica.
Sesion maxistral B7 B14 B15 C1 C2 | La asistencia y participacion en las sesiones. 10

C3C5C6C7C8

Observacidns avaliacion
Fontes de informacion

Bibliografia basica - Lostado Boj6, Rafael (2005). La direccién de proyectos empieza por uno mismo : una manera practica de iniciarse

en la carrera profesional de project manager. Valencia

- Mintzberg, Henry (1998). La Estructura de la Organizacion. Barcelona: Ariel.

- Lewis, James P. (1995). Planificacién, programacién y control de proyectos guia practica para una gestion de
proyectos eficiente. Barcelona: ediciones S

- Tutor Larrosa, Carlos (2009). Planificacién técnica. Madrid: Colegio Ingenieros de Caminos

Bibliografia complementaria

Recomendacions

Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que contintian o temario

Observacions

(*)A Guia docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é publico e non se pode modificar,
salvo casos excepcionais baixo a revision do érgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboracion

de guias
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