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Profesorado Guillén Solórzano, Eduardo

Martinez Carballo, Manuel
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Web www.mdip.es

Descrición xeral Abórdanse as técnicas e ferramentas máis coñecidas para a Xestión do Tempo do Proxecto, e bríndase algunha das

ferramentas máis comúns para a súa implementación
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Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos.

No suposto caso dunha volta á non presencialidade, os contidos da asignaturamantélense inalterados polo que o

estudiante poderá cumplimentar o programa inicial de contidos, tanto na modalidade presencial que pasaría a ser non

presencial, como por suposto na modalidade online, que xa de por sí non require ningún tipo de presencialidade ao

tratarse dunha docencia principalmente asíncrona. 

2. Metodoloxías

*Metodoloxías docentes que se manteñen

No caso dunha situación sobrevida de non presencialidade, manterase sen cambios as metodoloxías docentes previstas

na modalidade online

xa que non veríase alterada por esta circunstancia

*Metodoloxías docentes que se modifican

No caso da modalidade presencial, a principal modificación reside na virtualización das sesións maxistrais previstas no

curso e fixadas no calendario.

Estas sesións sustituiránse por sesións telemáticas a realizarse por TEAMS, tanto de maneira síncrona como asíncrona

para facilitar o seguemento das mesmas por parte do alumnado. Igualmente

as explicacións de cara ao traballo tutelado realizaránse neste caso a través de videoconferencias por TEAMS.

Adicionalmente proporase como complemento o visionado de videos explicativos para a Xestión do Tempo de Proxectos

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumno.

Mo caso de non presencialidade, as tutorías presenciais previstas como atención personalizada ao alumno realizaranse

de xeito telemático, xa sexa a través de email, videoconferencia, TEAMS ou calqueroutra plataforma.

4. Modificacións na evaluación

Os sistemas de evaluación mantense ao considerarse xa dende un primeiro momento como non presenciais, e por

conseguinte, centraránse na revisión dun caso práctico proposto ao inicio de curso, e que se enrtegará en formato de MS

Project, acompañándolo dun video explicativo a realizar polo equipo responsable.

*Observacións de evaluación:

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía

  

Non se contemplan grandes cambios na bibliografía, pois toda esta dispoñible a través de Internet. En todo caso,

recoméndase especialmente o visionado de documentáis e series nas que se revisa a execución de grandes proxectos de

enxeñería nos que se presta especial atención á xestión do tempo.

Algúns destas eries documentais poden ser

Megaestructuras-National Geographic

Competencias do título

Código Competencias do título
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A1 Saber actuar como representantes do promotor do proxecto en tódolos ámbitos de actuación do Director de Proxecto ou Project Manager.

A2 Saber iniciar, planificar, dirixir, controlar e pechar Proxectos de Edificación e Desenvolvemento Territorial na especialidade de Edificación

e Desenvolvemento Territorial

A3 Saber iniciar, planificar, dirixir, controlar e pechar Proxectos de Lecer e Deporte na especialidade de Lecer e deporte

A4 Saber iniciar, planificar, dirixir, controlar e pechar Proxectos de Sistemas de Información na especialidade de Sistemas de Información

A11 Capacidade de planificar, executar e controlar a xestión do tempo do proxecto

A21 Capacidade para gestionar a obtención do resultado acorde aos criterios de prazo, custo e calidade, e do cliente

B1 Capacidade de análise e de síntese.

B2 Capacidade de Organización e Planificación

B4 Capacidade de procura, análise e selección de información relevante.

B5 Capacidade de utilización e xestión da información

B6 Capacidade para actuar con velocidade e sentido de urxencia para concretar resultados con altos niveis de calidade e rendemento a fin

de atender as necesidades do cliente.

B7 Capacidade de enfocar os esforzos en xerar valor para o cliente, buscando a súa satisfacción e a súa fidelización.

B8 Capacidade de comunicación e motivación

B9 Capacidade para a resolución de problemas

B10 Capacidade para a toma de decisións

B11 Capacidade para traballar nun equipo de carácter interdisciplinar

B13 Capacidade de liderado, diálogo e negociación

B14 Desenvolver o compromiso e motivación para o aseguramiento da calidade na dirección de proxectos.

B15 Asumir a importancia fundamental da seguridade laboral, accesibilidade, sustentabilidade e medioambiente na planificación, dirección e

xestión de proxectos.

C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.

C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e

para a aprendizaxe ao longo da súa vida.

C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a

realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.

C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.

C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.

C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.

Resultados da aprendizaxe

Resultados de aprendizaxe Competencias do

título

Planificar asactividades necesarias para acometer un proxecto AP1

AP2

AP3

AP4

AP11

AP21

BP1

BP2

BP4

BP5

BP6

BP7

BP8

BP9

BP10

BP11

BP13

BP14

BP15

CP1

CP3

CP4

CP5

CP6

CP7
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Deseñar cronogramas e programar tarefas de acordo cos recursos dispoñibles AP1

AP2

AP3

AP4

AP11

AP21

BP1

BP2

BP4

BP5

BP6

BP7

BP8

BP9

BP10

BP11

BP13

BP14

BP15

CP1

CP3

CP4

CP5

CP6

CP7

Establecer asignacións óptimas dos recursos necesarios para acometer un proxecto AP1

AP2

AP3

AP4

AP11

AP21

BP1

BP2

BP4

BP5

BP6

BP7

BP8

BP9

BP10

BP11

BP13

BP14

BP15

CP1

CP3

CP4

CP5

CP6

CP7

Xestionar a planificación de tempos e costes dun proxecto de forma óptima AP1

AP2

AP3

AP4

AP11

AP21

BP1

BP2

BP4

BP5

BP6

BP7

BP8

BP9

BP10

BP11

BP13

BP14

BP15

CP1

CP3

CP4

CP5

CP6

CP7
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Utilizar as ferramientas para a xestión de tempos e recursos máis habituais na  actualidade AP1

AP2

AP3

AP4

AP11

AP21

BP1

BP2

BP4

BP5

BP6

BP7

BP8

BP9

BP10

BP11

BP13

BP14

BP15

CP1

CP3

CP4

CP5

CP6

CP7

Contidos

Temas Subtemas

TEMA 1: A XESTIÓN DO TEMPO E A SUA IMPORTANCIA Revisión dos aspectos xerais de xestión do tempo

TEMA 2: A XESTIÓN DO TEMPO NO PROXECTO Relevancia da xestión do tempo no proxecto e a súa importancia

TEMA 3: A XESTIÓN DO TEMPO NA METODOLOXÍA

PMBOK

Análisis do grupo de procesos no eido da xestión do tempo segundo a guía

metodolóxica PMBOK

TEMA 4: A planificación das actividades do proxecto e os

seus tempos

Revisión das técnicas de planificación e programación de actividades do proxecto

TEMA 5: AASIGNACIÓN DE RECURSOS Establecimento de técnicas de asignación de recuross ás actividades do proxecto e a

súa vinculación cos tempos resultantes

TEMA 6: A XESTIÓN DO PROXECTO (çTEMPOS E

COSTES)

Técnicas de programación 

TEMA 7: FERRAMENTAS PARA A XESTIÓN DE

PROXECTOS: MS PROJECT E OPEN PROJECT

Revisión de Ferramientas e Software para a Xestión de Proxectos

Planificación

Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non

presenciais /

traballo autónomo

Horas totais

Traballos tutelados A1 A2 A3 A4 A11 A21

B1 B2 B5 B6 B7 B8

B9 B10 B11 B13 B14

C1 C3 C4 C5 C6 C7 

5 80 85

Sesión maxistral A1 A2 A3 A4 A11 A21

B15 B14 B13 B11

B10 B9 B8 B7 B6 B5

B4 B2 B1 C1 C3 C4

C5 C6 C7 

30 10 40

Atención personalizada 0 0 0

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías

Metodoloxías Descrición
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Traballos tutelados Plantéxase a realización dun traballo práctico sobre a xestión do tempo dun proxecto para a seres realizado por grupos de

entre 4 e 6 alumnos. Nel se aplicarán todolos conceptos vistos na materia e será entregado en data posterior ao remate do

módulo. 

Sesión maxistral Consiste na exposición dos contenidos en clase con pizarra e soporte multimedia

Atención personalizada

Metodoloxías Descrición

Sesión maxistral

Traballos tutelados

Prevénse tutorías presenciáis para os alumnos que así o precisen, así como a resolución de dudas e consultas por email.

Avaliación

Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación

Traballos tutelados A1 A2 A3 A4 A11 A21

B1 B2 B5 B6 B7 B8

B9 B10 B11 B13 B14

C1 C3 C4 C5 C6 C7 

O traballo plantearáse durante o módulo e será entregado algúns días posterior ao

remate do mesmo. Será realizado por equipos, e a calificación será a mesma para

todolos seus integrantes.

100

Observacións avaliación

Fontes de información

Bibliografía básica Project Management Institute, PMI et alt  PMBOK Project Management Base Of Knowledge. PMI .5ª edición.. Project

Management Institute, PMI et alt PMP Code of Ethics. PMI [en línea]

http://www.pmi.org/About-Us/Ethics/~/media/PDF/Ethics/ap_pmicodeofethics.ashx. Jennifer Greene, Andrew Stellman

et alt PMP Head First. O?Reilly. Información acerca de la certificación PMP et alt Información acerca de la

certificación PMP. PMI [en línea] www.pmi.org/Certification/Project-Management-Professional-PMP.aspx. Office of

Government Commerce (OGC) et alt (2009) Éxito en la Gestión de Proyectos con PRINCE2. The Stationery Office

.2009ª edición.. Harold D. Kerzner et alt Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and

Controlling. John Wiley &amp; Sons .10ª edición.. R. WYSOCKI, R. Beck, D. B. Crane et alt Effective Project

Management. Wiley .2ª edición.. 

Bibliografía complementaria

Recomendacións

Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar,

salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración

de guías
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