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Guia Docente

Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Xestién dos riscos do proxecto e das adquisiciéns Cédigo 670471108
Titulacién
Descriptores
Ciclo Periodo Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial Anual Primeiro Obrigatoria 6
Idioma Castelan
Modalidade docente | Hibrida
Prerrequisitos
Departamento Construcions e Estruturas Arquitecténicas, Civis e Aeronauticas
Coordinacion Porta Rodriguez, Manuel Correo electronico | m.porta@udc.es
Profesorado Lopez Pifieiro, Santiago Correo electronico | santiago.lopezp@udc.es
Porta Rodriguez, Manuel m.porta@udc.es
Web www.mdip.es
Descricion xeral Analisis de los riesgos vinculados al desarrollo del proyecto y de la planificacion de adquisiciones.
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1. Modificaciéns nos contidos

No se realizan cambios

2. Metodoloxias
*Metodoloxias docentes que se mantefien
Sesién Maxistral. Traballos tutelados.

Igual los alumnos presenciales que los no presencales

*Metodoloxias docentes que se modifican

La imposibilidad de continuar utilizando ambas metodologias en formato presencial obliga a adoptar estrategias
alternativas que faciliten los aprendizajes con independencia de las posibles contingencias relativas al al equipamiento y
conexion del alumnado. Por ello, se opta por facilitar a través de la plataforma Moodle la documentacion necesaria para

continuar avanzando en el programa formativo, y el resto de las tareas se efectian con la ayuda de la plataforma Teams

incluida en Office 365.

Los alumnos que figuren en la modalidad presencial se pasan a la no presencial, por lo tanto, se aplican las de la

modalidad no presencial.
3. Mecanismos de atencion personalizada ao alumnado

Mediante las plataformas oficiales de la UDC. (Las aplicadas en la modalidad no presencial):

-Correo electrénico: para contestar consultas, solicitar encuentros virtuales, resolver dudas y hacer seguimiento de

trabajos tutelados, etc.

-Moodle: aportacién de contenidos de las asignaturas, dirigir foros, gestionar tutorias, realizar pruebas, impartir lecciones,

etc.

-Teams: realizacion de clases manteniendo preferentemente los horarios iniciales presenciales, tutorias en grupo,

individuales, conferencias, etc.

4. Modificaciéns na avaliacion

Los alumnos que figuren en la modalidad presencial se pasan a la no presencial, por lo tanto, se aplican los criterios de la

modalidad no presencial.

*Observacions de avaliacion:

5. Modificacions da bibliografia ou webgrafia

No se realizan cambios

Capacidad de actuar como representantes del promotor del proyecto en todos los ambitos de AP1 | BP9 @ CP1
actuacion del Project Manager. BP10

BP11

BP15
Desarrollo de la capacidad de de analisis y sintesis vinculadas a las acciones del Project Manager. AP1 | BP1  CP4
Capacidad de organizacion y planificacion las diferentes fases de un proyecto. AP1 | BP2
Capacidad para la busqueda, analisis, seleccién,organizacion, utilizacion y gestion de la informacién en el ambito del Project AP1 CP6

Manager.
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Capacitarse en el manejo de paquetes informéticos para direccién y gestion de un proyecto.

Dominio de los procedimientos necesarios para llevar a cabo la gestién y resolucién de los problemas dentro del ambito del

Project Manager.

Dominio del andlisis critico y reflexivo de las opciones metodolégicas que se presentan en el ambito del Project Manager, que

fundamenten las propias decisiones.

Capacidad para intercambiar conocimientos y liderar proyectos de forma cooperativa y

multidisciplinar en el ambito del Project Manager.

Capacidad de liderazgo, didlogo y negociacion en las diferentes fases del proyecto.

Habitos de excelencia, compromiso ético y calidad en el ejercicio profesional del Project Manager.

Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos al campo profesional en el que desarrolla su actividad el Project

Manager.

Dotar de sensibilidad hacia la seguridad laboral, accesibilidad, sostenibilidad y medioambiente

implicados en el desarrollo de proyectos.

Capacidad para gestionar la obtencion del resultado acorde a los criterios de calidad, y del cliente

Capacidad para la planificacion, redaccion del proyecto asi como para su comunicacién de forma

convincente, clara, concisa y sin ambigiiedades.

Que los estudiantes hayan demostrado una comprension sistematica de los grupos de procesos que se llevan a cabo en el

entorno del Project Manager

Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, disefiar y planificar un proyecto siguiendo la metodolodia

Project Manager.

Que los estudiantes sean capaces de realizar un andlisis critico, evaluacién y sintesis de ideas

nuevas y complejas en el ambito del Project Manager.

Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos profesionales el avance

tecnoldgico, en el ambito del Project Manager.

Que los estudiantes sepan comunicarse con la comunidad profesional en su conjunto, y con la

sociedad en general, en relacion al ambito del project Manager.

Tema I. Introduccién

Tema *II. *Planificacion da xestion de riscos

Tema *lll. Identificacion dos riscos
Tema *IV. Andlise *cualitativo dos riscos
Tema *V. Andlise cuantitativo dos riscos
Tema VI. *Planificacién da resposta a os
riscos

Tema *VII *Seguimiento e control dos
*riscos

Tema *VIII Exercicios e casos *practicos
Tema *IX. *Antecedentes:*Adquisiciones
Tema *X. *Planificacién das *compras
Tema *XI. Andlise das ofertas

Tema *XIl. Procedementos e contratos
Tema *XIII. Técnicas de negociacion
Tema *XIV. *Seguimiento, control e peche
Tema *XV. Peche das adquisicions

Tema I. Introduccion

Tema *Il. *Planificacion da xestion de riscos
Tema *Ill. Identificacion dos riscos

Tema *IV. Andlise *cualitativo dos *riscos. Entorno BIM
Tema *V. Andlise cuantitativo dos riscos
Tema VI. *Planificacién da resposta a os
riscos

Tema *VII *Seguimiento e control dos
*riscos

Tema *VIII Exercicios e casos *practicos
Tema *IX. *Antecedentes:*Adquisiciones
Tema *X. *Planificacién das *compras
Tema *XI. Andlise das ofertas

Tema *XII. Procedementos e contratos
Tema *XIII. Técnicas de negociacion

Tema *XIV. *Seguimiento, control e peche
Tema *XV. Peche das adquisicions

AP1
AP1

AP1

AP1

AP1

AP1
AP1

AP1

AP1
AP1

AP17
AP18
AP21

BP4

BP1

BP2
BP6

BP4
BP5
BP7
BP8

CP3

CP6

CP1
CP8
CP1
CP4
CP7
CP5

CP7

CP8

CP1
CP7
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Metodoloxias / probas Competencias / Horas lectivas Horas traballo Horas totais
Resultados (presenciais e autbnomo
virtuais)
Solucién de problemas Al17 A18 A21 B1 B4 8 32 40
B5 B9 B10 B11 B15
Cé6
Proba de resposta mltiple A1 B6B7B8C1C3 10 30 40
Traballos tutelados B2 C8 2 20 22
Sesion maxistral c2c4cC5C7 22 22 44
Atencion personalizada 4 0 4

*Os datos que aparecen na taboa de planificacion son de caracter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxias

Metodoloxias

Descricion

Solucién de

problemas

Ao longo do curso propofieranse exercicios que deberan resolverse de forma individual por parte

de alumno.

Proba de resposta

multiple

Ao longo do curso preséntanse situacions problema que seran analizadas e estudadas por parte

dos alumnos para propofier soluciéns ao mesmo.

Traballos tutelados

Proba obxectiva dirixida a provocar o recordo dunha aprendizaxe presentada. Preséntase un enunciado en forma de pregunta

para responder cunha frase especifica, palabra, cifra ou simbolo.

Sesién maxistral

Exposicion por parte do profesor dos contidos sobre a materia objeto de estudo, bases tedricas

e/ou directrices do traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.

Atencion personalizada

Metodoloxias

Descricion

Solucién de
problemas
Traballos tutelados

O alumno recibira atencién individualizada no horario de titorias establecido a tal fin durante o
presente curso académico. Para a consulta do seu horario de titorias e lugar das mesmas

deberase consultar a web do master: www.mdip.es

Avaliacion
Metodoloxias Competencias / Descricion Cualificacion
Resultados
Traballos tutelados B2 C8 Se realizara un trabajo, bien individual bien en equipo, sobre la materia que el 100
profesor explicara.

Observaciéns avaliacion

El tema del trabajo seréa el propuesto por el profesor, dejando un plazo de entrega. Este trabajo computara sobre la calificacién final al 70%.

En el caso de no realizar el trabajo o la prueba tipo test o que la suma de ambos no llegue al aprobado, el alumno se debera presentar a las pruebas

objetivas de primera o segunda oportunidad.

Fontes de informacion

Bibliografia basica

- ? Kerzner, H (2008). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling.

- ? Nokes, S., Greenwood, A., Major, |. &amp;amp; Goodman, M. (2007). La guia definitiva de la gestién de
proyectos. La via rapida de todo ejecutivo para cumplir a tiempo y dentro del presupuesto. . MADRID

- ? Project Management Institute (2014). Fundamentos de la Direccion de Proyectos 52. Edicion.. Pennsylvania: PMI

Bibliografia complementaria

Recomendacions
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Materias que se recomenda ter cursado previamente

Marco conceptual da DIP/670471101
Ciclo de vida e normas do proxecto/670471102
/

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que contintdan o temario

Observacions

(*)A Guia docente € o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento € publico e non se pode modificar,
salvo casos excepcionais baixo arevisiéon do érgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboracion

de guias
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