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Descricion xeral

La asignatura ?Organizacién, Programacioén y control de obras?, es imprescindible para poder realizar las funciones
bésicas de la direccion de produccién en la construccion, el asesoramiento, la gestion y el monitoreo de los procesos
constructivos. Se intenta sintetizar en esta asignatura, mediante el temario que se expone, toda la materia necesaria para
asegurar un completo y sistematico conocimiento de los aspectos fundamentales para organizar procesos productivos en

edificacion y programar detalladamente las actividades asignando los tiempos y recursos necesarios para su ejecucion.

Plan de continxencia

1. Madificaciéns nos contidos

No se modifican contenidos

2. Metodoloxias

*Metodoloxias docentes que se mantefien

Todas las consignadas en la guia inicial

*Metodoloxias docentes que se modifican

No se considera necesario hacer modificaciones. Se seguira todo segun lo planificado y la documentacién se proyectara
en video conferencia a través de Windows Teams

3. Mecanismos de atencién personalizada ao alumnado

4. Modificaciéns na avaliacion

No se altera, en nada, los criterios de evaluacion inicialmente contemplados. El examen final sigue siendo optativo y solo a
efectos de mejorar la calificacion. Es, por lo tanto, voluntario y se puede hacer consultado cualquier tipo de
documentacion.

*Observacioéns de avaliacion:

5. Modificacions da bibliografia ou webgrafia

No sera necesario hacer cambios

Competencias / Resultados do titulo

C6digo

Competencias / Resultados do titulo

Resultados da aprendizaxe

Resultados de aprendizaxe Competencias /

Resultados do titulo

Adquirira conocimientos sobre las funciones basicas de la direccion de produccion en la construcciéon All C5

Al8 Cc7
Conoceray aplicara los graficos empleados para la planificacion y control de las obras C3
Conocera y aplicara la teoria grafo y los métodos de planificacién y control que se basan en dicha teoria que emplean la ruta C3
critica
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Conocera y aplicara distintos métodos matematicos y heuristicos para la optimizacién recursos. Cc3
C8
Conocera y analizara el concepto de productividad, el estudio de métodos y las politicas de incentivos Al18 B2 C5
B3
B6
B7
Conocera y aplicaré el informe del valor acumulado como método para el control temporal de la produccién y costes de Al18
produccién
Tendra la capacidad de organizar una obra de edificacion y programar detalladamente las actividades asignando tiempos y B8 C6
recursos necesarios para su ejecucion, asi como los trabajos de mantenimiento B19

Contidos

Temas

Subtemas

Fundamentos e Introduccion

. El Proyecto. Fases de desarrollo

. La Oficina de Proyectos y Programas

. Programacién: Conceptos y Objetivos

. Organizacion: Conceptos generales y sintesis historica (la Nube)

Programacion

. Teoria de grafos. Redes

. Programacién de Obras: Antecedentes y conceptos generales

. Programacién por Sistema de Redes

Asesoramiento y Gestion de los Proyectos
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10. Proyecto de Ejecucion de Obra

. Proyecto Técnico para la Construccion

. Documentacioén del Proyecto de Construccién

Monitoreo y Control del Proyecto de Ejecucion de Obra

11. Documentacion de las obras
12. Libro de la Obra
13. Libro del Inmueble

Planificacion

Metodoloxias / probas Competencias / Horas lectivas Horas traballo Horas totais
Resultados (presenciais e auténomo
virtuais)
Actividades iniciais Al11B2C3 10 40 50
Lecturas Al1C8 2 8 10
Traballos tutelados All A18 B2 B3 B6 B7 5 20 25
B19 C6
Estudo de casos All A18 B2 B3 B6 B7 6 12 18
C3Cs8
Glosario Al11 C5C8 8 10
Précticas a través de TIC All A18 B2 B3 B6 B7 12 18
B8 C5 C7
Proba obxectiva All A18 B2 B3 B6 B7 2 12 14
Atencion personalizada 5 0 5

*Os datos que aparecen na taboa de planificacion son de caracter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxias

Metodoloxias

Descricion

Actividades iniciais Explicacion de las bases de la realizacion de cada uno de los entorno de la Gestion Online de Proyecto y Obra, de los

fundamentos cientificos, bases legales, normativa de aplicacion,...
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Lecturas

Traballos tutelados

Estudo de casos

Glosario

Practicas a través de
TIC

Proba obxectiva

Glosario

Proba obxectiva
Précticas a través de
TIC

Estudo de casos

Traballos tutelados

Glosario

Proba obxectiva
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Un fondo bibliogréafico y paginas web para que el estudiante consulte la metodologia. Especialmente orientado a que lo haga

previamente a la realizacién de trabajos tutelados.

Los estudiantes podran realizar un minimo de un ejercicio y un maximo de dos para obtener valoracién en este apartado

Su realizacion tiene dos partes.

12 Enunciado y exposicion del método con aportacién de datos para el caso practico

Tras esta entrega se le indicara al alumnos los cambios y datos complementarios que habra de tener en consideracién para
realizar la practica

22 Realizacion del ejercicio

Se orienta al alumno a una metodologia en todo tipo de procedimientos relacionados con la colaboracién en el asesoramiento
y la gestion (management) de proyectos técnicos y colaboracién la elaboracion de proyectos de ejecucion de obras,... y todo
tipo de documentos, informes y dictamenes relacionados con ello.

Todos ellos estan en formato que permite analizar la metodologia relacionada con el empleo de las TIC en gestién online

Se aportara terminologia y argot propio de los distintos campos de la Gestion de Proyecto y Obra en sus distintos ambitos
para la gestion online. En la prueba objetiva se incluye un test que permite conocer el grado de conocimiento que ha
adquirido el alumno sobre los términos y expresiones que utilizara en su actividad profesional en la Gestion Integrada Online
de Proyecto y Obra.

Todos los ejercicios que realice el alumno tendran dos partes:

12 parte.- exposicion de un procedimiento concreto, analisis de la casuistica y metodologia a utilizar con empleo de TIC

22 parte.- Exposicién de un caso practico desde la doble perspectiva, desde la Gestion de la Oficina de Proyectos y desde la
Gestién de la Empresa Constructora.

Se realizard un maximo de dos controles, uno de los controles seré el Ultimo dia de clase.

Tendran importancia para la nota pero sin considerar CALIFICACION PARCIAL

En estos controles se dara una evaluacion total del trabajo de aprendizaje supervisado en cada periodo.

Tendréan similares caracteristicas del examen final.

Hara un examen final, que esté constituido por una parte teérica que incluye un test, una parte practica.

Tras el enunciado de los casos practicos se orientara a los alumnos en su realizacion.
Es importante que realicen consultas para observar el avance.
Estas consultas permiten comprobar el nivel de implicacion del estudiante y permiten introducir posteriores variantes en los

datos del enunciado para asi mejorar el aprendizaje.

Cualificacién

Al11 C5C8
All A18 B2 B3 B6 B7

Es complementaria para la evaluacion de la teoria 10
Con la asistencia al 80% de las clases se obtiene la calificacién por curso. 50
La prueba objetiva es voluntaria y tiene como objetivo poder &quot;subir&quot; la

calificacion obtenida por curso.

Consta de preguntas de teoria y ejercicios practicos concretos, similares a los

propuestos durante el curso, se podra completar con alguna preguntas tipo test.

En todas las clases interactivas-expositivas y conferencias, se llevara un control de

asistencias.

Asi pues, es objetivo de esta prueba es acreditar superior conocimientos que los

acreditados en la evaluacion por curso, siempre que se haya superado la asistencia

del 80% de las clases (tanto expositivas como interactivas).
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Practicas a través de  All A18 B2 B3 B6 B7 | Se considera como una competencia fundamental (C3) el conocimiento y uso de las 20
TIC B8 C5 C7 TIC.
Todas las préacticas y ejercicios se realizaran con la necesidad de utilizar modelos y

aplicaciones propias.

Estudo de casos A1l A18 B2 B3 B6 B7 | Durante las sesiones interactivas se desarrollaran casos de analisis de 10
C3C8 procedimientos que se usaran como base para solventar los ejercicios que se
propongan.
Traballos tutelados Al11 A18 B2 B3 B6 B7 A lo largo del curso se proponen ejercicios. 10
B19 C6

Observacions avaliacion

Se realizaran controles parciales sin previo aviso. Supondréa una calificacion con la que se podra mejorar la calificacion final, nunca reducirla. Permite
hacer una estima del nivel de comprension directa de las clases expositivas. Cada control no superara los 15 minutos y tendr4 como contenido un

test o una pregunta sobre un tema concreto y de rapida exposicion.

Fontes de informacién

Bibliografia basica - Eduardo Pinedo Iglesias (2003). Programacion y Gestion de Obras. J.B. Castro Ambroa y Copibelén SL
Es la Ginica publicacién que recoge el programa integro de la asignatura, esta agotado pero hay ejemplares en la
Biblioteca.Para alguno de los temas que la Memoria del Grado ha incluido en la Guia Docente de esta asignatura no

conozco otra fuente bibliogréafica.

Bibliografia complementaria | - Eduardo Pinedo Iglesias (). Gestion Integrada de Proyecto y Obra. en formato web en la pagina

iesc.es/publicaciones

Este libro estuvo en formato online hasta 2017 y recogia la actualizacién de los conocimientos del anterior

Recomendaciéns

Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que contintian o temario

Direcion. Xefatura e Xestion de Obras/670G01028

Observacions

(*)A Guia docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento € publico e non se pode modificar,
salvo casos excepcionais baixo a revisién do 6rgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboracion

de guias
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