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Prerrequisitos

Departamento

Construcions e Estruturas Arquitecténicas, Civis e Aeronauticas

Coordinacién

Porta Rodriguez, Manuel

Correo electrénico

m.porta@udc.es

Profesorado

Porta Rodriguez, Manuel

Correo electrénico

m.porta@udc.es

Web

www.mdip.es

Descricion xeral

Capacidad para desenvolver la organizacién y gestion de la ejecucion de un proyecto.

Esta materia se imparte en la modalidad presencial y a distancia.

Competencias / Resultados do titulo

Caodigo

Competencias / Resultados do titulo

Resultados da aprendizaxe

Resultados de aprendizaxe

Competencias /

Resultados do titulo

Saber actuar como representantes del promotor del proyecto en todos los &mbitos de actuacién del Director de Proyecto o AP1 | BP7 | CP1
Project Manager AP19 | BP8 CP6
AP21 CP7
AP22

Poder planificar y organizar la ejecucion en su totalidad de un proyecto. BP1 | CP3
BP2 | CP6

BP6
Definir estrategias de negociaciéon, compra y comunicacion. BP4 | CP4
BP5 | CP5
Cooperar en la busqueda de nuevas soluciones para la eficacia y calidad de vida CP4
CP8

Saber gestionar y dirigir Proyectos de Edificacion y Desarrollo Territorial en la especialidad de Edificacion y Desarrollo AP2 | BP9

Territorial BP10

BP11

BP13

BP14

BP15

Contidos

Temas

Subtemas
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1.- Introduccion. Gestion de la ejecucion. Gestor de recursos.

2.- Proyecto. Tipos. Agentes.

3.- Contrato. Su cumplimiento. Nuevos tipos de contratos.
Colaboracioén publico ? privado.

4.- Plazo. Su valor. Estimacion rapida.

5.- Distribucién temporal de las necesidades econdmicas.
Estimacion rapida.

6.- Revision del contrato (proyecto), su importancia,
documento de trabajo.

7.- Introduccién a la planificacion y programacion de la
ejecucion.

8.- Proceso constructivo; actividades, medios, costes.

9.- Herramientas de programacion para la ejecucién del
proyecto.

10.- Planificacion de las contrataciones, compras y
suministros.

11.- Peticién de ofertas. Negociacion.

12.- Control de la ejecucion. Productividad (basico). Control
del plazo. Control del coste.

13.- Archivo de obra: Importancia, Sistemas de calidad,
operatividad.

14.- Entrega de obra. Dificultad. Documentacién.

15.- Atencion al cliente. Mantenimiento, planes de
emergencia, etc.

16.- Entorno BIM

1.- Introduccioén. Gestion de la ejecucion. Gestor de recursos.

2.- Proyecto. Tipos. Agentes.

3.- Contrato. Su cumplimiento. Nuevos tipos de contratos. Colaboracion publico ?

privado.

4.- Plazo. Su valor. Estimacion rapida.

5.- Distribucion temporal de las necesidades econémicas. Estimacién rapida.

6.- Revision del contrato (proyecto), su importancia, documento de trabajo.

7.- Introduccion a la planificacion y programacion de la ejecucion.

8.- Proceso constructivo; actividades, medios, costes.

9.- Herramientas de programacion para la ejecucién del proyecto.

10.- Planificacion de las contrataciénes, compras y suministros.

11.- Peticion de ofertas. Negociacion.

12.- Control de la ejecucién. Productividad (basico). Control del plazo. Control del

coste.

13.- Archivo de obra: Importancia, Sistemas de calidad, operatividad.

14.- Entrega de obra. Dificultad. Documentacién.

15.- Atencion al cliente. Mantenimiento, planes de emergencia, etc.

16.- BIM 5-6D.

Traballos tutelados Al A2 A19 A21 A22 0
B1 B2 B4 B5 B6 B9

B10 B11
Mesa redonda Al B1B3B5B8B11 5
B13 C1C4
Sesion maxistral B7 B14 B15C1 C2 18

C3C5C6C7C8

Atencién personalizada

10 10
5 10

36 54
0 1

Traballos tutelados El alumno realizara un trabajo en el que pondra en practica los conocimientos adquiridos asi como su capacidad de sintesis,

decision y documentacion. El trabajo estara tutelado por el profesor.

Mesa redonda Se realizar4 una mesa redonda después de una exposicién sobre los nuevos contratos de colaboracion pablico - privada, en

los que tiene una gran importancia el director de proyecto, por una persona con experiencia y conocimiento importante sobre

este tipo de colaboracion.
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Sesién maxistral Habréa una exposicién de cada tema, con apoyo de imagenes via Power-Point, pizarra y documentos. El alumno debe
implicarse con su participacioén activa, dadas las opciones que algunos temas pueden suscitar.
Concretamente en la modalidad presencial, consiste en clases tedricas para la presentacién de los contenidos de la
asignatura; asi como, la discusién de temas de interés actual relacionados con la materia y/o la realizacién de pequefios
ejercicios/pruebas de conocimiento teorico/practicos... En la modalidad ON-Line se trata de diverso material tedrico/practico
sobre los contenidos de la asignatura a disposicién de los alumnos para su lectura; asi como, la discusién de temas de interés
actual relacionados con la materia mediante foros/debates on-line y/o la realizacién de pequefios ejercicios/pruebas de

conocimiento teorico/practicos,...

Mesa redonda El profesor atendera las consultas del trabajo tutelado en horario de atencién especifico de tutoria. Y expondra en clase la
Traballos tutelados metodologia a seguir y las dudas generalizadas.
Sesién maxistral El profesor también atendera las dudas o consultas por el correo electronico-Teams y si lo considera necesario, o el alumno

lo solicita, lo convocara para una atencién personalizada en tutoria presencial.

Cualificacién

Traballos tutelados Al A2 A19 A21 A22 | Se valorara del trabajo la capacidad de sintesis, las decisiones tomadas, el resultado 90
B1 B2 B4 B5 B6 B9 |y la calidad gréfica.
B10 B11
Sesién maxistral B7 B14 B15 C1 C2 | La asistencia y participacion obligatoria que se valorara teniendo en cuenta la 10
C3C5C6C7C8 involucracion del alumnado en las sesiones presenciales (modalidad presencial) o la

participacion activa y razonada en los foros/debates, tareas colaborativas, tutorias
virtuales,... (modalidad a distancia).

En la evaluacion de la segunda oportunidad, el profesor determinara la metodologia de evolucién a aplicar, pudiendo plantear un examen
tedrico-practico por Teams.

- Mintzberg, Henry (1998). La Estructura de la Organizacion. Barcelona: Ariel.

- Lostado Bojo, Rafael (2005). La direccién de proyectos empieza por uno mismo : una manera practica de iniciarse
en la carrera profesional de project manager. Valencia

- Lewis, James P. (1995). Planificacién, programacion y control de proyectos guia practica para una gestion de
proyectos eficiente. Barcelona: ediciones S

- Tutor Larrosa, Carlos (2009). Planificacion técnica. Madrid: Colegio Ingenieros de Caminos

- Felipe Pons, Juan - lvan Rubio. (2019). Lean Construction y la planificacion colaborativa. Consejo General de la
Arquitectura Técnica de Espafia

- Leceta Rey, Alfredo (2012). Manual de Direccién y Control de Obra. COATEIE de Guadalajara

- D. Mattos, Aldo - Fernando Valderrama (2014). Metodos de Planificacion y Control de obras. Reverte 214

- Couso Gonzélez, Luis (2018). Programacion y control de la produccion en las obras. Bellisco

Ciclo de vida e normas do proxecto/670471102

Contorna econémica e procedem. Inicio proxecto/670471109
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Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que contindan o temario

Observacions

(*)A Guia docente € o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento € publico e non se pode modificar,
salvo casos excepcionais baixo a revision do érgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboracion

de guias
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