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Guia Docente

Datos Identificativos 2023/24
Asignatura (*) Xestién dos riscos do proxecto e das adquisiciéns Cédigo 670471108
Titulacién Mestrado Universitario en Direccién Integrada de Proxectos (Plan 2017)
Descriptores
Ciclo Periodo Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial Anual Primeiro Obrigatoria 6
Idioma Castelan

Modalidade docente | Presencial

Prerrequisitos

Departamento Construcions e Estruturas Arquitecténicas, Civis e AeronauticasDepartamento profesorado master
Coordinacion Porta Rodriguez, Manuel Correo electronico | m.porta@udc.es
Profesorado Carrefio Morales, Rafael Correo electronico | rafael.carreno@udc.es

Cerqgueiro Pequerio, Jorge

Porta Rodriguez, Manuel m.porta@udc.es
Web www.mdip.es
Descricién xeral Andlisis de los riesgos vinculados al desarrollo del proyecto y de la planificacion de adquisiciones. Esta materia se imparte

en la modalidad presencial y a distancia.

Competencias do titulo

Caodigo Competencias do titulo

Resultados da aprendizaxe

Resultados de aprendizaxe Competencias do

titulo

Capacidad de actuar como representantes del promotor del proyecto en todos los &mbitos de
actuacion del Project Manager.

Capacidad de actuar como representantes del promotor del proyecto en todos los ambitos de

actuacion del Project Manager.

Desarrollo de la capacidad de de andlisis y sintesis vinculadas a las acciones del Project Manager.

Desarrollo de la capacidad de de andlisis y sintesis vinculadas a las acciones del Project Manager.

Capacidad de organizacion y planificacion las diferentes fases de un proyecto.

Capacidad de organizacion y planificacion las diferentes fases de un proyecto.

Capacidad para la busqueda, andlisis, seleccion,organizacion, utilizacion y gestiéon de la informacién en el ambito del Project

Manager.

Capacidad para la busqueda, andlisis, seleccion,organizacion, utilizacion y gestién de la informacién en el ambito del Project

Manager.

Capacitarse en el manejo de paquetes informéticos para direccién y gestion de un proyecto.

Capacitarse en el manejo de paquetes informéticos para direccién y gestion de un proyecto.

Dominio de los procedimientos necesarios para llevar a cabo la gestién y resolucién de los problemas dentro del ambito del

Project Manager.

Dominio de los procedimientos necesarios para llevar a cabo la gestién y resolucién de los problemas dentro del &mbito del
Project Manager.

Dominio del andlisis critico y reflexivo de las opciones metodolégicas que se presentan en el ambito del Project Manager, que
fundamenten las propias decisiones.

Dominio del analisis critico y reflexivo de las opciones metodolégicas que se presentan en el ambito del Project Manager, que

fundamenten las propias decisiones.

Capacidad para intercambiar conocimientos y liderar proyectos de forma cooperativa y

multidisciplinar en el &mbito del Project Manager.
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Capacidad para intercambiar conocimientos y liderar proyectos de forma cooperativa y

multidisciplinar en el &mbito del Project Manager.

Capacidad de liderazgo, didlogo y negociacion en las diferentes fases del proyecto.

Capacidad de liderazgo, didlogo y negociacion en las diferentes fases del proyecto.

Habitos de excelencia, compromiso ético y calidad en el ejercicio profesional del Project Manager.

Habitos de excelencia, compromiso ético y calidad en el ejercicio profesional del Project Manager.

Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos al campo profesional en el que desarrolla su actividad el Project
Manager.

Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos al campo profesional en el que desarrolla su actividad el Project
Manager.

Dotar de sensibilidad hacia la seguridad laboral, accesibilidad, sostenibilidad y medioambiente

implicados en el desarrollo de proyectos.

Dotar de sensibilidad hacia la seguridad laboral, accesibilidad, sostenibilidad y medioambiente

implicados en el desarrollo de proyectos.

Capacidad para gestionar la obtencion del resultado acorde a los criterios de calidad, y del cliente

Capacidad para gestionar la obtencion del resultado acorde a los criterios de calidad, y del cliente

Capacidad para la planificacion, redaccion del proyecto asi como para su comunicacién de forma

convincente, clara, concisa y sin ambiguedades.

Capacidad para la planificacion, redaccion del proyecto asi como para su comunicacién de forma

convincente, clara, concisa y sin ambiguedades.

Que los estudiantes hayan demostrado una comprension sistematica de los grupos de procesos que se llevan a cabo en el
entorno del Project Manager

Que los estudiantes hayan demostrado una comprensién sistematica de los grupos de procesos que se llevan a cabo en el
entorno del Project Manager

Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, disefiar y planificar un proyecto siguiendo la metodolodia
Project Manager.

Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, disefiar y planificar un proyecto siguiendo la metodolodia
Project Manager.

Que los estudiantes sean capaces de realizar un andlisis critico, evaluacion y sintesis de ideas

nuevas y complejas en el ambito del Project Manager.

Que los estudiantes sean capaces de realizar un andlisis critico, evaluacion y sintesis de ideas

nuevas y complejas en el ambito del Project Manager.

Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos profesionales el avance

tecnoldgico, en el ambito del Project Manager.

Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos profesionales el avance

tecnoldgico, en el ambito del Project Manager.

Que los estudiantes sepan comunicarse con la comunidad profesional en su conjunto, y con la

sociedad en general, en relacion al ambito del project Manager.

Que los estudiantes sepan comunicarse con la comunidad profesional en su conjunto, y con la

sociedad en general, en relacion al ambito del project Manager.

Tema I. Introduccién Tema I. Introduccién

Tema *Il. *Planificacion da xestion de riscos Tema *IlI. *Planificacion da xestion de riscos

Tema *Ill. Identificacion dos riscos Tema *Ill. Identificacion dos riscos

Tema *IV. Andlise *cualitativo dos riscos Tema *IV. Analise *cualitativo dos *riscos. Entorno BIM
Tema *V. Andlise cuantitativo dos riscos Tema *V. Andlise cuantitativo dos riscos

Tema VI. *Planificacion da resposta a os Tema VI. *Planificacion da resposta a os

riscos riscos
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Tema *VII *Seguimiento e control dos

*riscos

Tema *VII *Seguimiento e control dos

*riscos

Tema *VIII Exercicios e casos *practicos

Tema *VIII Exercicios e casos *practicos

Tema *IX. *Antecedentes:*Adquisiciones

Tema *IX. *Antecedentes:*Adquisiciones

Tema *X. *Planificacién das *compras

Tema *X. *Planificacién das *compras

Tema *XI. Andlise das ofertas

Tema *XI. Andlise das ofertas

Tema *XII. Procedementos e contratos

Tema *XII. Procedementos e contratos

Tema *XIII. Técnicas de negociacion

Tema *XIIl. Técnicas de negociacion

Tema *XIV. *Seguimiento, control e peche

Tema *XIV. *Seguimiento, control e peche

Tema *XV. Peche das adquisicions

Tema *XV. Peche das adquisicions

Planificacion

Metodoloxias / probas

Competencias Horas presenciais Horas non
presenciais /

traballo auténomo

Horas totais

Solucién de problemas 8 32 40
Proba de resposta mdltiple 10 30 40
Traballos tutelados 2 20 22
Sesion maxistral 22 22 44
Atencién personalizada 4 0 4

*Os datos que aparecen na taboa de planificacion son de caracter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxias

Metodoloxias

Descricion

Solucién de
problemas

Ao longo do curso propofieranse exercicios que deberan resolverse de forma individual por parte

de alumno.

Proba de resposta
multiple

Ao longo do curso preséntanse situacions problema que seran analizadas e estudadas por parte

dos alumnos para propofier soluciéns ao mesmo.

Traballos tutelados

Proba obxectiva dirixida a provocar o recordo dunha aprendizaxe presentada. Preséntase un enunciado en forma de pregunta
para responder cunha frase especifica, palabra, cifra ou simbolo.

Sesion maxistral

Exposicion por parte do profesor dos contidos sobre a materia objeto de estudo, bases tedricas
e/ou directrices do traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.

Concretamente en la Modalidad Presencial consiste en clases tedricas para la presentacion de los contenidos de la

asignatura,; asi como, la discusién de temas de interés actual relacionados con la materia y/o la realizacion de pequefios

ejercicios/pruebas de conocimiento teorico/practicos... En la Modalidad ON-Line se trata de diverso material tedrico/practico

sobre los contenidos de la asignatura a disposicién de los alumnos para su lectura,; asi como, la discusién de temas de

interés actual relacionados con la materia mediante foros/debates on.line y/o la realizaciéon de pequefios ejercicios/pruebas de

conocimiento teorico/Practicos,...

Atencion personalizada

Metodoloxias

Descricion

Solucién de
problemas
Traballos tutelados

O alumno recibira atencién individualizada no horario de titorias establecido a tal fin durante o

presente curso académico. Para a consulta do seu horario de titorias e lugar das mesmas

deberase consultar a web do master: www.mdip.es

Avaliacion

Metodoloxias

Competencias

Descricion

Cualificacién

Traballos tutelados

Se realizara un trabajo, bien individual bien en equipo, sobre la materia que el

profesor explicara.

100
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Observacions avaliacién

El tema del trabajo seréa el propuesto por el profesor, dejando un plazo de entrega. Este trabajo computara sobre la calificacién final al 70%.
En el caso de no realizar el trabajo o la prueba tipo test o que la suma de ambos no llegue al aprobado, el alumno se debera presentar a las pruebas

objetivas de primera o segunda oportunidad, fijandose la metodologia de evaluacion a criterio del profesor.

Fontes de informacion

Bibliografia basica - Eduaro caaafio, J. (2011). Project Management Practico. Técnicas, Herramientas y documentos. Circulo Rojo

- ? Project Management Institute (2014). Fundamentos de la Direccién de Proyectos 52. Edicion.. Pennsylvania: PMI
- ? Nokes, S., Greenwood, A., Major, . &amp;amp;amp; Goodman, M. (2007). La guia definitiva de la gestion de
proyectos. La via rapida de todo ejecutivo para cumplir a tiempo y dentro del presupuesto. . MADRID

- ? Kerzner, H (2008). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling.

Bibliografia complementaria

Recomendacions

Materias que se recomenda ter cursado previamente

Marco conceptual da DIP/670471101
Ciclo de vida e normas do proxecto/670471102
/

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que contindan o temario

Observacions

(*)A Guia docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento € publico e non se pode modificar,
salvo casos excepcionais baixo a revisiéon do érgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboracion

de guias
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