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Identifying Data 2023/24

Subject (*) Project Risk and Procurement Management Code 670471108

Study programme Mestrado Universitario en Dirección Integrada de Proxectos (Plan 2017)

Descriptors

Cycle Period Year Type Credits

Official Master's Degree Yearly First Obligatory 6

Language Spanish

Teaching method Face-to-face

Prerequisites

Department Construcións e Estruturas Arquitectónicas, Civís e AeronáuticasDepartamento profesorado máster

Coordinador Porta Rodriguez, Manuel E-mail m.porta@udc.es

Lecturers Carreño Morales, Rafael

Cerqueiro Pequeño, Jorge

Porta Rodriguez, Manuel

E-mail rafael.carreno@udc.es

m.porta@udc.es

Web www.mdip.es

General description Análisis de los riesgos vinculados al desarrollo del proyecto y de la planificación de adquisiciones. Esta materia se imparte

en la modalidad presencial y a distancia.

Study programme competences

Code Study programme competences

Learning outcomes

Learning outcomes Study programme

competences

Capacidad de actuar como representantes del promotor del proyecto en todos los ámbitos de

actuación del Project Manager.

Capacidad de actuar como representantes del promotor del proyecto en todos los ámbitos de

actuación del Project Manager.

Desarrollo de la capacidad de de análisis y síntesis vinculadas a las acciones del Project Manager.

Desarrollo de la capacidad de de análisis y síntesis vinculadas a las acciones del Project Manager.

Capacidad de organización y planificación las diferentes fases de un proyecto.

Capacidad de organización y planificación las diferentes fases de un proyecto.

Capacidad para la búsqueda, análisis, selección,organización, utilización y gestión de la información en el ambito del Project

Manager.

Capacidad para la búsqueda, análisis, selección,organización, utilización y gestión de la información en el ambito del Project

Manager.

Capacitarse en el manejo de paquetes informáticos para dirección y gestión de un proyecto.

Capacitarse en el manejo de paquetes informáticos para dirección y gestión de un proyecto.

Dominio de los procedimientos necesarios para llevar a cabo la gestión y resolución de los problemas dentro del ámbito del

Project Manager.

Dominio de los procedimientos necesarios para llevar a cabo la gestión y resolución de los problemas dentro del ámbito del

Project Manager.

Dominio del análisis crítico y reflexivo de las opciones metodológicas que se presentan en el ambito del Project Manager, que

fundamenten las propias decisiones.

Dominio del análisis crítico y reflexivo de las opciones metodológicas que se presentan en el ambito del Project Manager, que

fundamenten las propias decisiones.

Capacidad para intercambiar conocimientos y liderar proyectos de forma cooperativa y

multidisciplinar en el ámbito del Project Manager.
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Capacidad para intercambiar conocimientos y liderar proyectos de forma cooperativa y

multidisciplinar en el ámbito del Project Manager.

Capacidad de liderazgo, diálogo y negociación en las diferentes fases del proyecto.

Capacidad de liderazgo, diálogo y negociación en las diferentes fases del proyecto.

Hábitos de excelencia, compromiso ético y calidad en el ejercicio profesional del Project Manager.

Hábitos de excelencia, compromiso ético y calidad en el ejercicio profesional del Project Manager.

Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos al campo profesional en el que desarrolla su actividad el Project

Manager.

Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos al campo profesional en el que desarrolla su actividad el Project

Manager.

Dotar de sensibilidad hacia la seguridad laboral, accesibilidad, sostenibilidad y medioambiente

implicados en el desarrollo de proyectos.

Dotar de sensibilidad hacia la seguridad laboral, accesibilidad, sostenibilidad y medioambiente

implicados en el desarrollo de proyectos.

Capacidad para gestionar la obtención del resultado acorde a los criterios de calidad, y del cliente

Capacidad para gestionar la obtención del resultado acorde a los criterios de calidad, y del cliente

Capacidad para la planificación, redacción del proyecto así como para su comunicación de forma

convincente, clara, concisa y sin ambigüedades.

Capacidad para la planificación, redacción del proyecto así como para su comunicación de forma

convincente, clara, concisa y sin ambigüedades.

Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática de los grupos de procesos que se llevan a cabo en el

entorno del Project Manager

Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática de los grupos de procesos que se llevan a cabo en el

entorno del Project Manager

Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, diseñar y planificar un proyecto siguiendo la metodolodía

Project Manager.

Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, diseñar y planificar un proyecto siguiendo la metodolodía

Project Manager.

Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas

nuevas y complejas en el ambito del Project Manager.

Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas

nuevas y complejas en el ambito del Project Manager.

Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos profesionales el avance

tecnológico, en el ámbito del Project Manager.

Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos profesionales el avance

tecnológico, en el ámbito del Project Manager.

Que los estudiantes sepan comunicarse con la comunidad profesional en su conjunto, y con la

sociedad en general, en relación al ámbito del project Manager.

Que los estudiantes sepan comunicarse con la comunidad profesional en su conjunto, y con la

sociedad en general, en relación al ámbito del project Manager.

Contents

Topic Sub-topic

Tema I. Introducción Tema I. Introducción

Tema *II. *Planificación da xestión de riscos Tema *II. *Planificación da xestión de riscos

Tema *III. Identificación dos riscos Tema *III. Identificación dos riscos

Tema *IV. Análise *cualitativo dos riscos Tema *IV. Análise *cualitativo dos *riscos. Entorno BIM

Tema *V. Análise cuantitativo dos riscos Tema *V. Análise cuantitativo dos riscos

Tema VI. *Planificación da resposta a os

riscos

Tema VI. *Planificación da resposta a os

riscos
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Tema *VII *Seguimiento e control dos

*riscos

Tema *VII *Seguimiento e control dos

*riscos

Tema *VIII Exercicios e casos *prácticos Tema *VIII Exercicios e casos *prácticos

Tema *IX. *Antecedentes:*Adquisiciones Tema *IX. *Antecedentes:*Adquisiciones

Tema *X. *Planificación das *compras Tema *X. *Planificación das *compras

Tema *XI. Análise das ofertas Tema *XI. Análise das ofertas

Tema *XII. Procedementos e contratos Tema *XII. Procedementos e contratos

Tema *XIII. Técnicas de negociación Tema *XIII. Técnicas de negociación

Tema *XIV. *Seguimiento, control e peche Tema *XIV. *Seguimiento, control e peche

Tema *XV. Peche das adquisicions Tema *XV. Peche das adquisicions

Planning

Methodologies / tests Competencies Ordinary class

hours

Student?s personal

work hours

Total hours

Problem solving 8 32 40

Multiple-choice questions 10 30 40

Supervised projects 2 20 22

Guest lecture / keynote speech 22 22 44

Personalized attention 4 0 4

(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies

Methodologies Description

Problem solving Ao longo do curso propoñeranse exercicios que deberán resolverse de forma individual por parte

de alumno.

Multiple-choice

questions

Ao longo do curso preséntanse situacións problema que serán analizadas e estudadas por parte

dos alumnos para propoñer solucións ao mesmo.

Supervised projects Proba obxectiva dirixida a provocar o recordo dunha aprendizaxe presentada. Preséntase un enunciado en forma de pregunta

para responder cunha frase específica, palabra, cifra ou símbolo.

Guest lecture /

keynote speech

Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia objeto de estudo, bases teóricas

e/ou directrices do traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.

Concretamente en la Modalidad Presencial consiste en clases teóricas para la presentación de los contenidos de la

asignatura,; así como, la discusión de temas de interés actual relacionados con la materia y/o la realización de pequeños

ejercicios/pruebas de conocimiento teorico/practicos... En la Modalidad ON-Line se trata de diverso material teórico/practico

sobre los contenidos de la asignatura a disposición de los alumnos para su lectura,; así como, la discusión de temas de

interés actual relacionados con la materia mediante foros/debates on.line y/o la realización de pequeños ejercicios/pruebas de

conocimiento teorico/Practicos,...

Personalized attention

Methodologies Description

Problem solving

Supervised projects

O alumno recibirá atención individualizada no horario de titorías establecido a tal fin durante o

presente curso académico. Para a consulta do seu horario de titorias e lugar das mesmas

deberase consultar a web do master: www.mdip.es

Assessment

Methodologies Competencies Description Qualification

Supervised projects Se realizará un trabajo, bien individual bien en equipo, sobre la materia que el

profesor explicará.

100
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Assessment comments

El tema del trabajo será el propuesto por el profesor, dejando un plazo de entrega. Este trabajo computará sobre la calificación final al 70%.

En el caso de no realizar el trabajo o la prueba tipo test o que la suma de ambos no llegue al aprobado, el alumno se deberá presentar a las pruebas

objetivas de primera o segunda oportunidad, fijándose la metodología de evaluación a criterio del profesor.

Sources of information

Basic - Eduaro caaaño, J. (2011). Project Management Practico. Técnicas, Herramientas y documentos. Circulo Rojo

- ?	Project Management Institute (2014). Fundamentos de la Dirección de Proyectos 5ª. Edicion.. Pennsylvania: PMI

- ?	Nokes, S., Greenwood, A., Major, I. &amp;amp;amp; Goodman, M.  (2007). La guía definitiva de la gestión de

proyectos. La vía rápida de todo ejecutivo para cumplir a tiempo y dentro del presupuesto. . MADRID

- ?	Kerzner, H (2008). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. 

Complementary

Recommendations

Subjects that it is recommended to have taken before

DIP Conceptual Framework/670471101

Project Life Cycle and Standards/670471102

/

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments

(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot

be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.
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