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Descrición xeral Análisis de los riesgos vinculados al desarrollo del proyecto y de la planificación de adquisiciones. Esta materia se imparte

en la modalidad presencial y a distancia.

Competencias / Resultados do título

Código Competencias / Resultados do título

A1 Saber actuar como representantes do promotor do proxecto en tódolos ámbitos de actuación do Director de Proxecto ou Project Manager.

A17 Capacidade de planificar, executar e controlar a xestión dos riscos do proxecto

A18 Capacidade de planificar, executar e controlar a xestión das adquisiciones do proxecto

A21 Capacidade para gestionar a obtención do resultado acorde aos criterios de prazo, custo e calidade, e do cliente

B1 Capacidade de análise e de síntese.

B2 Capacidade de Organización e Planificación

B4 Capacidade de procura, análise e selección de información relevante.

B5 Capacidade de utilización e xestión da información

B6 Capacidade para actuar con velocidade e sentido de urxencia para concretar resultados con altos niveis de calidade e rendemento a fin

de atender as necesidades do cliente.

B7 Capacidade de enfocar os esforzos en xerar valor para o cliente, buscando a súa satisfacción e a súa fidelización.

B8 Capacidade de comunicación e motivación

B9 Capacidade para a resolución de problemas

B10 Capacidade para a toma de decisións

B11 Capacidade para traballar nun equipo de carácter interdisciplinar

B15 Asumir a importancia fundamental da seguridade laboral, accesibilidade, sustentabilidade e medioambiente na planificación, dirección e

xestión de proxectos.

C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e

para a aprendizaxe ao longo da súa vida.

C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.

C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.

C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.

C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da

sociedade.

Resultados da aprendizaxe

Resultados de aprendizaxe Competencias /

Resultados do título
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Capacidad de actuar como representantes del promotor del proyecto en todos los ámbitos de

actuación del Project Manager.

AM1

Capacidad de actuar como representantes del promotor del proyecto en todos los ámbitos de

actuación del Project Manager.

AM1

Desarrollo de la capacidad de de análisis y síntesis vinculadas a las acciones del Project Manager. AM1

AM1

Desarrollo de la capacidad de de análisis y síntesis vinculadas a las acciones del Project Manager. AP1

AP17

AP18

AP21

BP1

BP2

BP4

BP5

BP6

BP7

BP8

BP9

BP10

BP11

BP15

CP3

CP5

CP6

CP7

CP8

Capacidad de organización y planificación las diferentes fases de un proyecto. AM1

AM1

Capacidad de organización y planificación las diferentes fases de un proyecto. AM1

AM1

Capacidad para la búsqueda, análisis, selección,organización, utilización y gestión de la información en el ambito del Project

Manager.

AM1

AM1

Capacidad para la búsqueda, análisis, selección,organización, utilización y gestión de la información en el ambito del Project

Manager.

AM1

AM1

Capacitarse en el manejo de paquetes informáticos para dirección y gestión de un proyecto. AM1

AM1

Capacitarse en el manejo de paquetes informáticos para dirección y gestión de un proyecto. AM1

AM1

Dominio de los procedimientos necesarios para llevar a cabo la gestión y resolución de los problemas dentro del ámbito del

Project Manager.

AM1

AM1

Dominio de los procedimientos necesarios para llevar a cabo la gestión y resolución de los problemas dentro del ámbito del

Project Manager.

AM1

AM1

Dominio del análisis crítico y reflexivo de las opciones metodológicas que se presentan en el ambito del Project Manager, que

fundamenten las propias decisiones.

AM1

AM1

Dominio del análisis crítico y reflexivo de las opciones metodológicas que se presentan en el ambito del Project Manager, que

fundamenten las propias decisiones.

AM1

AM1

Capacidad para intercambiar conocimientos y liderar proyectos de forma cooperativa y

multidisciplinar en el ámbito del Project Manager.

AM1

AM1

Capacidad para intercambiar conocimientos y liderar proyectos de forma cooperativa y

multidisciplinar en el ámbito del Project Manager.

AM1

AM1

Capacidad de liderazgo, diálogo y negociación en las diferentes fases del proyecto. AM1

AM1

Capacidad de liderazgo, diálogo y negociación en las diferentes fases del proyecto. AM1

AM1

Hábitos de excelencia, compromiso ético y calidad en el ejercicio profesional del Project Manager. AM1

AM1

Hábitos de excelencia, compromiso ético y calidad en el ejercicio profesional del Project Manager. AM1

AM1
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Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos al campo profesional en el que desarrolla su actividad el Project

Manager.

AM1

AM1

Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos al campo profesional en el que desarrolla su actividad el Project

Manager.

AM1

AM1

Dotar de sensibilidad hacia la seguridad laboral, accesibilidad, sostenibilidad y medioambiente

implicados en el desarrollo de proyectos.

AM1

AM1

Dotar de sensibilidad hacia la seguridad laboral, accesibilidad, sostenibilidad y medioambiente

implicados en el desarrollo de proyectos.

AM1

AM1

Capacidad para gestionar la obtención del resultado acorde a los criterios de calidad, y del cliente AM1

AM1

Capacidad para gestionar la obtención del resultado acorde a los criterios de calidad, y del cliente AM1

AM1

Capacidad para la planificación, redacción del proyecto así como para su comunicación de forma

convincente, clara, concisa y sin ambigüedades.

AM1

AM1

Capacidad para la planificación, redacción del proyecto así como para su comunicación de forma

convincente, clara, concisa y sin ambigüedades.

AM1

AM1

Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática de los grupos de procesos que se llevan a cabo en el

entorno del Project Manager

AM1

AM1

Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática de los grupos de procesos que se llevan a cabo en el

entorno del Project Manager

AM1

AM1

Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, diseñar y planificar un proyecto siguiendo la metodolodía

Project Manager.

AM1

AM1

Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, diseñar y planificar un proyecto siguiendo la metodolodía

Project Manager.

AM1

AM1

Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas

nuevas y complejas en el ambito del Project Manager.

AM1

AM1

Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas

nuevas y complejas en el ambito del Project Manager.

AM1

AM1

Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos profesionales el avance

tecnológico, en el ámbito del Project Manager.

AM1

AM1

Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos profesionales el avance

tecnológico, en el ámbito del Project Manager.

AM1

AM1

Que los estudiantes sepan comunicarse con la comunidad profesional en su conjunto, y con la

sociedad en general, en relación al ámbito del project Manager.

AM1

AM1

AM1

Que los estudiantes sepan comunicarse con la comunidad profesional en su conjunto, y con la

sociedad en general, en relación al ámbito del project Manager.

AM1

AM1

Contidos

Temas Subtemas

Tema I. Introducción Tema I. Introducción

Tema *II. *Planificación da xestión de riscos Tema *II. *Planificación da xestión de riscos

Tema *III. Identificación dos riscos Tema *III. Identificación dos riscos

Tema *IV. Análise *cualitativo dos riscos Tema *IV. Análise *cualitativo dos *riscos. Entorno BIM

Tema *V. Análise cuantitativo dos riscos Tema *V. Análise cuantitativo dos riscos

Tema VI. *Planificación da resposta a os

riscos

Tema VI. *Planificación da resposta a os

riscos

Tema *VII *Seguimiento e control dos

*riscos

Tema *VII *Seguimiento e control dos

*riscos

Tema *VIII Exercicios e casos *prácticos Tema *VIII Exercicios e casos *prácticos
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Tema *IX. *Antecedentes:*Adquisiciones Tema *IX. *Antecedentes:*Adquisiciones

Tema *X. *Planificación das *compras Tema *X. *Planificación das *compras

Tema *XI. Análise das ofertas Tema *XI. Análise das ofertas

Tema *XII. Procedementos e contratos Tema *XII. Procedementos e contratos

Tema *XIII. Técnicas de negociación Tema *XIII. Técnicas de negociación

Tema *XIV. *Seguimiento, control e peche Tema *XIV. *Seguimiento, control e peche

Tema *XV. Peche das adquisicions Tema *XV. Peche das adquisicions

Planificación

Metodoloxías / probas Competencias /

Resultados

Horas lectivas

(presenciais e

virtuais)

Horas traballo

autónomo

Horas totais

Solución de problemas A1 A17 A18 A1 A2

A21 

8 32 40

Proba de resposta múltiple A21 B1 B2 B4 B5 B6

B7 B8 B9 B10 B11

B15 C3 C5 C6 C7 C8 

10 30 40

Traballos tutelados C7 2 20 22

Sesión maxistral A1 A17 A18 A1 A2

A21 

22 22 44

Atención personalizada 4 0 4

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías

Metodoloxías Descrición

Solución de

problemas

Ao longo do curso propoñeranse exercicios que deberán resolverse de forma individual por parte

de alumno.

Proba de resposta

múltiple

Ao longo do curso preséntanse situacións problema que serán analizadas e estudadas por parte

dos alumnos para propoñer solucións ao mesmo.

Traballos tutelados Proba obxectiva dirixida a provocar o recordo dunha aprendizaxe presentada. Preséntase un enunciado en forma de pregunta

para responder cunha frase específica, palabra, cifra ou símbolo.

Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia objeto de estudo, bases teóricas

e/ou directrices do traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.

Concretamente en la Modalidad Presencial consiste en clases teóricas para la presentación de los contenidos de la

asignatura,; así como, la discusión de temas de interés actual relacionados con la materia y/o la realización de pequeños

ejercicios/pruebas de conocimiento teorico/practicos... En la Modalidad ON-Line se trata de diverso material teórico/practico

sobre los contenidos de la asignatura a disposición de los alumnos para su lectura,; así como, la discusión de temas de

interés actual relacionados con la materia mediante foros/debates on.line y/o la realización de pequeños ejercicios/pruebas de

conocimiento teorico/Practicos,...

Atención personalizada

Metodoloxías Descrición

Solución de

problemas

Traballos tutelados

O alumno recibirá atención individualizada no horario de titorías establecido a tal fin durante o

presente curso académico. Para a consulta do seu horario de titorias e lugar das mesmas

deberase consultar a web do master: www.mdip.es

Avaliación

Metodoloxías Competencias /

Resultados

Descrición Cualificación
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Traballos tutelados C7 Se realizará un trabajo, bien individual bien en equipo, sobre la materia que el

profesor explicará.

100

Observacións avaliación

El tema del trabajo será el propuesto por el profesor, dejando un plazo de entrega. Este trabajo computará sobre la calificación final al 70%.

En el caso de no realizar el trabajo o la prueba tipo test o que la suma de ambos no llegue al aprobado, el alumno se deberá presentar a las pruebas

objetivas de primera o segunda oportunidad, fijándose la metodología de evaluación a criterio del profesor.

Fontes de información

Bibliografía básica - Eduaro caaaño, J. (2011). Project Management Practico. Técnicas, Herramientas y documentos. Circulo Rojo

- ?	Project Management Institute (2014). Fundamentos de la Dirección de Proyectos 5ª. Edicion.. Pennsylvania: PMI

- ?	Nokes, S., Greenwood, A., Major, I. &amp;amp;amp; Goodman, M.  (2007). La guía definitiva de la gestión de

proyectos. La vía rápida de todo ejecutivo para cumplir a tiempo y dentro del presupuesto. . MADRID

- ?	Kerzner, H (2008). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. 

Bibliografía complementaria

Recomendacións

Materias que se recomenda ter cursado previamente

Marco conceptual da DIP/670471101

Ciclo de vida e normas do proxecto/670471102

/

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar,

salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración

de guías
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