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Descripción general La asignatura ?Organización, Programación y control de obras?, es imprescindible para poder realizar las funciones

básicas de la dirección de producción en la construcción, aplicando gráficos para la planificación y control de las obras. Se

intenta sintetizar en esta asignatura, mediante el temario que se expone, toda la materia necesaria para asegurar un

completo y sistemático conocimiento de los aspectos fundamentales para organizar una obra de edificación y programar

detalladamente las actividades asignando los tiempos y recursos necesarios para su ejecución.

Competencias del título

Código Competencias del título

A11 Conocer y aplicar las técnicas y procedimientos de planificación, programación y organización del proceso de construcción de la obra.

A18 Dirigir y gestionar el proceso de ejecución de la obra.

B2 Capacidad de organización y planificación.

B3 Capacidad para la búsqueda, análisis, selección, utilización y gestión de la información.

B6 Capacidad para la toma de decisiones.

B7 Capacidad de trabajo en equipo.

B8 Capacidad para trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.

B19 Capacidad de liderazgo, diálogo y negociación.

C3 Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su

profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C5 Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

C6 Adquirir habilidades para la vida y hábitos, rutinas y estilos de vida saludables.

C7 Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que contribuyan a un

desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social.

C8 Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y cultural de la

sociedad.

Resultados de aprendizaje

Resultados de aprendizaje Competencias del

título

Adquirirá conocimientos sobre las funciones básicas de la dirección de producción en la construcción A11

A18

C5

C7

Tendrá la capacidad de organizar una obra de edificación y programar detalladamente las actividades asignando tiempos y

recursos necesarios para su ejecución, así como los trabajos de mantenimiento

C3

Conocerá y aplicará los gráficos empleados para la planificación y control de las obras C3

Conocerá y aplicará la teoría grafo y los métodos de planificación y control que se basan en dicha teoría que emplean la ruta

crítica

C3

C8
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Conocerá y aplicará distintos métodos matemáticos y heurísticos para la optimización recursos A18 B2

B3

B6

B7

C5

Conocerá y analizará el concepto de productividad, el estudio de métodos y las políticas de incentivos A18

Conocerá y aplicará el informe del valor acumulado como método para el control temporal de la producción y costes de

producción

B8

B19

C6

Contenidos

Tema Subtema

Fundamentos e Introducción 1.	Organización: Conceptos generales y síntesis histórica

2.	Programación: Conceptos y Objetivos

3.	Teoría de grafos. Redes

Programacion de Obras 4. Programación de Obras: Antecedentes y conceptos generales

5. Programación por Sistema de Redes

6. Determinación de Precios

Planificación y gestión de obras 7. El presupuesto de costes según la Empresa Constructora

8. Optimización de Costes según un Programa

Gestión y cierre de obra 9.	Documentación de las obras

10.	Proyecto de ejecución de obra 

11.	Control de ejecución de obra

Planificación

Metodologías / pruebas Competéncias Horas presenciales Horas no

presenciales /

trabajo autónomo

Horas totales

Actividades iniciales A11 B2 C3 10 40 50

Lecturas A11 C8 2 8 10

Trabajos tutelados A11 A18 B2 B3 B6 B7

B19 C6 

5 20 25

Estudio de casos A11 A18 B2 B3 B6 B7

C3 C8 

6 12 18

Glosario A11 C5 C8 2 8 10

Prácticas a través de TIC A11 A18 B2 B3 B6 B7

B8 C5 C7 

6 12 18

Prueba objetiva A11 A18 B2 B3 B6 B7 2 12 14

Atención personalizada 5 0 5

(*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologías

Metodologías Descripción

Actividades iniciales Explicación de las bases de la realización de cada uno de los entorno de la Gestión Online de Proyecto y Obra, de los

fundamentos científicos, bases legales, normativa de aplicación,...

Lecturas Un fondo bibliográfico y páginas web para que el estudiante consulte la metodología. Especialmente orientado a que lo haga

previamente a la realización de trabajos tutelados.
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Trabajos tutelados Los estudiantes podrán realizar un mínimo de un ejercicio y un máximo de dos para obtener valoración en este apartado

Su realización tiene dos partes.

1ª Enunciado y exposición del método con aportación de datos para el caso práctico

Tras esta entrega se le indicará al alumnos los cambios y datos complementarios que habrá de tener en consideración para

realizar la práctica

2ª Realización del ejercicio

Estudio de casos Se orienta al alumno a una metodología en todo tipo de procedimientos relacionados con la colaboración en el asesoramiento

y la gestión (management) de proyectos técnicos y colaboración la elaboración de proyectos de ejecución de obras,... y todo

tipo de documentos, informes y dictámenes relacionados con ello.

Todos ellos están en formato que permite analizar la metodología relacionada con el empleo de las TIC en gestión online

Glosario Se aporta terminología y argot propio de los distintos campos de la Gestión de Proyecto y Obra en sus distintos ámbitos para

la gestión online. En la prueba objetiva se incluye un test que permite conocer el grado de conocimiento que ha adquirido el

alumno sobre los términos y expresiones que utilizará en su actividad profesional en la Gestión Integrada Online de Proyecto

y Obra.

Prácticas a través de

TIC

Todos los ejercicios que realice el alumno tendrán dos partes:

1ª parte.- exposición de un procedimiento concreto, análisis de la casuística y metodología a utilizar con empleo de TIC

2ª parte.- Exposición de un caso práctico desde la doble perspectiva, desde la Gestión de la Oficina de Proyectos y desde la

Gestión de la Empresa Constructora.

Prueba objetiva Se realizará un máximo de dos controles, uno de los controles será el último día de clase.

Tendrán importancia para la nota pero sin considerar CALIFICACIÓN PARCIAL

En estos controles se dará una evaluación total del trabajo de aprendizaje supervisado en cada período.

Tendrán similares características del examen final.

Hará un examen final, que está constituido por una parte teórica que incluye un test, una parte práctica.

Atención personalizada

Metodologías Descripción

Glosario

Prueba objetiva

Prácticas a través de

TIC

Estudio de casos

Trabajos tutelados

Tras el enunciado de los casos prácticos se oriente a los alumnos en su realización.

Es importante que realicen consultas para observar el avance.

Estas consultas permiten comprobar el nivel de implicación del estudiante y permiten introducir posteriores variantes en los

datos del enunciado para asi mejorar el aprendizaje.

Evaluación

Metodologías Competéncias Descripción Calificación

Glosario A11 C5 C8 Es complementaria para la evaluación de la teoría 10

Prueba objetiva A11 A18 B2 B3 B6 B7 Con la asistencia al 80% de las clases se obtiene la calificación por curso.

La prueba objetiva es voluntaria y tiene como objetivo poder &quot;subir&quot; la

calificación obtenida por curso.

Consta de preguntas de teoría y ejercicios prácticos concretos, similares a los

propuestos durante el curso, se podrá completar con alguna preguntas tipo test.

 En todas las clases interactivas-expositivas y conferencias, se llevara un control de

asistencias. 

Así pues, es objetivo de esta prueba es acreditar superior conocimientos que los

acreditados en la evaluación por curso, siempre que se haya superado la asistencia

del 80% de las clases (tanto expositivas como interactivas).

50

Prácticas a través de

TIC

A11 A18 B2 B3 B6 B7

B8 C5 C7 

Se considera como una competencia fundamental (C3) el conocimiento y uso de las

TIC.

Todas las prácticas y ejercicios se realizarán con la necesidad de utilizar modelos y

aplicaciones propias.

20
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Estudio de casos A11 A18 B2 B3 B6 B7

C3 C8 

A través de varias sesiones en clases presenciales interactivas se irán desarrollando

casos en los cuales se analizan procedimientos que son la base para realizar

procesos como ejercicios.

10

Trabajos tutelados A11 A18 B2 B3 B6 B7

B19 C6 

A lo largo del curso se proponen ejercicios. 10

Observaciones evaluación

Se realizarán controles parciales sin previo aviso. Supondrá una calificación con la que se podrá mejorar la calificación final, nunca reducirla. Permite

hacer una estima del nivel de comprensión directa de las clases expositivas. Cada control no superará los 15 minutos y tendrá como contenido un

test o una pregunta sobre un tema concreto y de rápida exposición.

Fuentes de información

Básica - Eduardo Pinedo Iglesias (2003). Programación y Gestion de Obras. J.B. Castro Ambroa y Copibelén SL

Es la única publicación que recoge el programa integro de la asignatura, esta agotado pero hay ejemplares en la

Biblioteca.Para alguno de los temas que la Memoria del Grado ha incluido en la Guía Docente de esta asignatura no

conozco otra fuente bibliográfica.

Complementária - Eduardo Pinedo Iglesias (). Gestión Integrada de Proyecto y Obra. en formato web en la página

iesc.es/publicaciones

Este libro estuvo en formato online hasta 2017 y recogía la actualización de los conocimientos del anterior

Recomendaciones

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente

Asignaturas que continúan el temario

Dirección. Jefatura y Gestión de Obras/670G01028

Otros comentarios

(*) La Guía Docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la UDC. Este documento es público y no se puede

modificar, salvo cosas excepcionales bajo la revisión del órgano competente de acuerdo a la normativa vigente que establece el proceso

de elaboración de guías
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