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Descripción general Asignatura obligatoria para los alumnos de cuarto del grado de ingeniería mecánica e ingeniería en tecnologías

industriales.

En esta asignatura se exponen los fundamentos  de un proyecto industrial según la legislación española y de la dirección

de proyectos de acuerdo con los standars ANSI que son seguidos por la mayoría de los países desarrollados y que están

resumidos en la guía del PMBoK del Project Management Institute

Competencias del título

Código Competencias del título

A18 Conocimientos y capacidades para organizar y gestionar proyectos. Conocer la estructura organizativa y las funciones de una oficina de

proyectos.

B2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que

suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

B3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir

juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

B4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

B5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto

grado de autonomía

B7 Ser capaz de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.

C3 Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

C4 Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben enfrentarse.

C5 Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

Resultados de aprendizaje

Resultados de aprendizaje Competencias del

título

Que  el  alumno  conozca  los  conceptos  de un proyecto de ingeniería, la legislación aplicable en España y los conceptos

básicos de de  la  dirección  de  cualquier  tipo  de  proyecto  en  ingeniería.  

A18 C3

C4

C5

Que el alumno pueda, con los conocimientos adquiridos, realizar un proyecto específico dentro de su competencia. A18

Que  el  alumno  sepa  realizar  una  programación  y  un  control  de  plazo  y  coste  de  un  proyecto  al  nivel  básico. A18 B2

B3

B4

B5

B7

C4

C5
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Que  el  alumno  sepa  utilizar  herramientas  informáticas  para  programación  y  control  de  plazo  y  coste. A18

Contenidos

Tema Subtema

Los bloques o temas siguientes desarrollan los contenidos

establecidos en la ficha de la Memoria de Verificación

La gestión de proyectos en el ciclo de vida del proyecto; la organización de la

empresa y del proyecto; aspectos metodológicos de la dirección de proyectos; áreas

de conocimiento de la dirección de proyectos: alcance, plazo, coste, calidad, recursos

humanos, aprovisionamientos, comunicaciones, riesgo e integración. Tipos de

oficinas de proyecto: oficinas de gestión del proyecto y oficinas técnicas. Funciones,

organización y gestión de oficinas de proyectos. Legislación y normativa española en

materia de proyectos. Actividades para la realización de un proyecto facultativo en

España; estructuración del mismo; documentos y su alcance. La fase de ejecución

1-Proyectos 1.Definición. 2.Documentos de un proyecto. 3. Memoria. 4. Planos. 5. Pliego de

condiciones. 6. Mediciones y Presupuesto. 7. Estudio de Seguridad y Salud en las

Obras. 8.Visado de un Proyecto. 9. Documentación a presentar para el visado.

9.Identificación de proyectos o trabajos. 10. Requisitos colegiales necesarios para el

visado de un Proyecto. 11.Tipos de documentación a visar. 12. Direcciones de obra.

13. Visado de Direcciones de Obra. 

2. Estudios previos 1. Concepto. 2. Documentos de un Estudio Previo. 3. Memoria. 3.1. Antecedentes.

3.2. Información previa. 3.3. Estudio Técnico. 3.4. Estimación del coste. 4.Planos. 

3. Proyectos básicos o anteproyectos 1.Concepto. 2.Documentos de un proyecto básico o un anteproyecto. 3.Memoria.

3.1.Antecedentes generales. 3.2.Objeto. 3.3.Peticionario y Promotor. 3.4.Clasificación

y Calificación Urbanística. 3.5.Normativa legal que le afecta. 3.6.Superficies y

volúmenes construidos. 3.7.Descripción de las características constructivas. 4.Planos.

4.1.Situación. 4.2.Emplazamiento. 4.3.Plantas. 4.4.Alzados. 5.Presupuesto. 

4. Edificación. Proyecto de ejecución 1.Definición. 2. Documentos necesarios para que cumpla unos mínimos de calidad. 3.

Memoria. 3.1.Antecedentes generales. 3.2-Objeto del proyecto. 3.3.Peticionario y

promotor. 3.4.Clasificación y calificación urbanística. 3.5.Datos de la obra y

comparación con la normativa. 3.6.Normativa legal que le afecta. 3.7.Descripción

general de la obra. Dimensiones y distribuciones. 3.8.Descripción de las

características constructivas. 3.9.Descripción de las instalaciones. Fontanería,

electricidad, climatización, contraincendios etc. 3.10. Impacto ambiental.

3.11.Condiciones acústicas. 3.12.Conclusiones. 4.Anejos a la memoria.

4.1.Cimentación y Estructura. 4.2.Fontanería. 4.3.Electricidad. 4.4.Control ambiental.

4.4.Estudio económico. 5.Planos. 5.1.Situación. 5.2.Emplazamiento. 5.3.Topográfico

si procede. 5.4.Cimentación y saneamiento. 5.5.Planta General. 5.6.Alzados.

5.7.Cubierta. 5.8.Secciones. 5.9.Estructura. 5.10.Pluviales. 5.11.Detalles.

5.12.Instalaciones. 6.Pliego de condiciones. 6.1.Legales. 6.2.Facultativas.

6.3.Técnicas. 6.4.Económicas. 7.Presupuesto. 7.1.Mediciones. 7.2.Precios Unitarios.

7.3.Presupuestos parciales. 7.4.Presupuesto de ejecución material. 7.5.Presupuesto

de Ejecución. 8.Estudio de Seguridad y Salud en las Obras. 
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5. Implantaciones industriales. Proyecto 1.Concepto. 2.Documentos. 3.Memoria. 3.1.Antecedentes generales. 3.2.Objeto del

proyecto. 3.3.Clasificación de la actividad (RAMINP y CNAE). 3.4.Situación y

Emplazamiento. 3.5.Características del solar y de las edificaciones. 3.6.Descripción

del proceso industrial. 3.7.Impacto ambiental. 3.8.Estudio técnico de las medidas

correctoras. 4.Estudio Económico. 4.1. Gastos de inversión. 4.2. Gastos de

Explotación. 4.3.Ingresos. 4.4.Beneficio y rentabilidad. 5.Presupuesto. 5.1.Maquinaria

y equipos de producción. 5.2.Maquinaria para medidas correctoras. 5.3.Solares.

5.4.Edificios. 6.Planos. 6.1.Situación. 6.2.Emplazamiento. 6.3.Diagramas de flujo.

6.4.Planta general de distribución de maquinaria. 6.5.Alzados. 6.6.Secciones.

6.7.Instalaciones. 6.8.Medidas correctoras. 7. Estudio de Seguridad y Salud en las

Obras 

6. Proyectos específicos 1.Centro de transformación. 2.Línea aérea de media o alta tensión. 3.Instalaciones

eléctricas de baja tensión en industrias. 4.Instalaciones del almacenamiento y

receptoras de G.L.P.. 5. Instalaciones receptoras de gas canalizado, uso industrial y

comercial. 6.Instalaciones receptoras de agua. 7.Instalaciones de calefacción.

Climatización y Agua Caliente Sanitaria. 8.Instalaciones de calderas, precalentadores,

acumuladores y redes de tuberías para fluidos a presión. 9.Estudio técnico de reforma

de importancia en vehículos automóviles. 10.Instalaciones de aparatos elevadores.

11.Instalaciones frigoríficas. 12.Proyectos de almacenamiento de productos químicos.

13. Proyectos de recipientes a presión 

7. Normativa 1.Ley de incidencia ambiental (RAMINP). 2.CNAE. 3.Normas Tecnológicas (NTE).

4.Código Técnico de la Edificación (CTE). 5.Normas UNE. 6. Reglamento

Electrotécnico de Baja Tensión REBT e Instrucciones Complementarias MI-BT.

7.Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 8.Reglamento de

contraincendios en Establecimientos Industriales . 9.Reglamento de Policía de

Espectáculos y Actividades Recreativas. 10.Reglamento de Aparatos de Elevación

MIE-AEM. 11.Ordenes Ministeriales. 12. Reglamento de instalaciones Térmicas en

Edificios. (RITE) 

8.Conceptos  básicos  de  la  dirección  de  proyectos - Introducción, proyecto y dirección de proyecto

- Visión sistémica del proyecto

- Funciones básicas de la dirección de proyectos

- Contexto de la dirección de proyectos: fases del proyecto, interesados en el

proyecto, influencias de la organización, habilidades clave de la dirección de

proyectos e influencias sociales, económicas y ambientales

- Campos de aplicación de la dirección de proyectos

- Aportaciones de la dirección de proyectos

- Implantación de sistemas de dirección de proyectos

 - Procesos

9.	Integración: planificación, manual y control del proyecto - Gestión de integración del proyecto

- Planificación de la empresa

- Planificación del proyecto

 - Estudio de viabilidad

 - El manual del proyecto

 - Control del proyecto

10.	Alcance: aspectos básicos y estructura de desagregación

del proyecto

- Gestión del alcance del proyecto

- La estructura de desagregación del proyecto

- Ingeniería de valor 
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11.	Estimación y control de plazo y coste - Proceso de la programación de proyectos y del control del plazo

- Niveles de programación

- Programación de recursos

- Proceso de estimación y control de costes

- Estimación de costes

 - Tipos de costes

 - Seguimiento y control de costes

- Toma periódica de datos para el seguimiento de plazo y coste

- Cadena crítica 

12.	Gestión de compras y contrataciones - Introducción

- Planificación de adquisiciones

- Planificación de la búsqueda de proveedores

- Búsqueda de proveedores

- Selección de proveedores

- Administración del contrato

 - Cierre del contrato 

Planificación

Metodologías / pruebas Competéncias Horas presenciales Horas no

presenciales /

trabajo autónomo

Horas totales

Sesión magistral A18 14 28 42

Estudio de casos A18 20 40 60

Solución de problemas A18 10 20 30

Prueba objetiva A18 B2 B3 B4 B5 B7

C3 C4 C5 

4 12 16

Atención personalizada 2 0 2

(*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologías

Metodologías Descripción

Sesión magistral Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas dirigidas a los

estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje.

La clase magistral es también conocida cómo conferencia, método expositivo o lección magistral. Esta última modalidad se

suene reservar a un tipo especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone

una elaboración original y basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la

audiencia.

Estudio de casos Metodología donde el sujeto se enfrenta ante la descripción de una situación específica que suscita un problema que tiene

que ser comprendido, valorado y resuelto por un grupo de personas, a través de un proceso de discusión. El alumno se sitúa

ante un problema concreto (caso), que le describe una situación real de la vida profesional, y debe ser capaz de analizar una

serie de hechos, referentes a un campo particular del conocimiento o de la acción, para llegar a una decisión razonada a

través de un proceso de discusión en pequeños grupos de trabajo.

Solución de

problemas

Técnica mediante la que se tiene que resolver una situación problemática concreta, a partir de los conocimientos que se

trabajaron, que puede tener más de una posible solución. 

Prueba objetiva Se hará la evaluación de los conocimientos teóricos, prácticos y de ordenador.

Atención personalizada

Metodologías Descripción
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Solución de

problemas

Estudio de casos

Se atenderán las dudas en el planteamiento de los problemas y en el estudo de los casos tanto en clase como en las tutorías 

Evaluación

Metodologías Competéncias Descripción Calificación

Prueba objetiva A18 B2 B3 B4 B5 B7

C3 C4 C5 

Para aprobar la asignatura que consta de dos partes: proyectos y gestión de

proyectos, es necesario aprobar por separado cada una de las dos.

 La parte de proyectos (50% de la asignatura) consta de realización de los casos

prácticos realizados y entregados que es el 40% de la nota, 20% examen de casos

prácticos y 40% de examen de teoría correspondiente al temario.

 La parte de gestión de proyectos (50% de la asignatura) se evaluará en el examen

final con una parte de teoría y otra de problemas, que tendrán que ser aprobadas por

separado.

 La nota final de la asignatura será la media aritmética de las dos partes, siempre que

cada una de ellas tenga una nota mayor o igual a cinco

100

Otros

Observaciones evaluación

 

Fuentes de información

Básica -  (). Apuntes de la asignatura. 

- Varios (2004). Una guia a los fundamentos de la dirección de proyectos. Project Management Institute-USA

- de Cos, M (). Teoría general del proyecto. Síntesis

- Heredia, R (). Dirección integrada de proyecto. Servicio Publicaciones ETS Ingenieros Industriales Universidad

Politécnica de Madrid.

- Kerzner, H. &amp;amp; Thamhain, H.J (). Project Management Operating Guidelines. Van Nostrand. 

- Kerzner, H. (). Project management. Van Nostrand Reinhold

- Santos, Fernando (). Ingeniería de proyectos. EUNSA

- Neufert, Ernest (). El arte de proyectar en arq.. Gustavo Gili

Complementária -  (). PM Network (The official magazine of the Project Management Institute; www.pmi.org).. 

-  (). Project Management Institute. 

- 	 (). 	International Journal of Project Management (The Journal of the International Project Management Association;

http://elsevier.com/locate/ijproman).. 

-  (). Project Management Journal (Project Management Institute; www.pmi.org).. 

-  (). Journal of Construction Engineering and Management ? ASCE (www.asce.org) . 

-  (). IEEE Transactions on Engineering Management (www.ieee.org). 

Recomendaciones

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente

ESTRUCTURAS/730G03021

CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES I/730G03034

CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES II/730G03043

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente

Asignaturas que continúan el temario
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Otros comentarios

(*) La Guía Docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la UDC. Este documento es público y no se puede

modificar, salvo cosas excepcionales bajo la revisión del órgano competente de acuerdo a la normativa vigente que establece el proceso

de elaboración de guías
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